Программа профессиональной подготовки 2016.
 «Проектирование и строительство объектов нефтяной и газовой промышленности». Организация  строительства объектов нефтяной и газовой промышленности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вводная информация: При строительстве промышленных объектов нефтяной и газовой промышленности или других любых объектов капитального строительства особое внимание уделяется этапу проектирования. 
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на изыскательскую и проектно-конструкторскую деятельность. 
При подготовке выпускной аттестационной работы (ВАР) участник программы профессиональной переподготовки должен показать уровень профессиональных компетенций:
· знать нормативную базу, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки; 
· владеть методами специализированных программно-вычислительных комплексов и систем  автоматизированного проектирования; 
· уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять проектно-конструкторские работы согласно заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Промышленные здания ежедневно подвержены огромным динамическим, статическим нагрузкам и влиянию агрессивных химических компонентов. Поэтому проектирование производственных зданий должно учитывать все опасности и отвечать требованиям и нормам строительства, пожарной безопасности, охране труда, экологическим нормам, мероприятиям по энергосбережению и т.д.
Согласно Постановления правительства №87, установлен состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов.
Проект организации строительства (ПОС) является основным документом в системе подготовки строительного производства промышленного объекта – это раздел 6 (и 5 ( для линейных объектов) данного Постановления.
Индивидуальные задания выполняются самостоятельно с использованием нормативных документов и соответствующих рекомендаций по рассматриваемому вопросу. 
Текст индивидуального задания должен иметь ссылки на составленный  библиографический список, с выдержками из нормативные документов.
При выполнении задания учтите как объекты капитального строительства, так и линейные объекты нефтегазовой промышленности. Для наглядности и полноты, свои ответы дополните необходимыми схемами, фото или изображениями.
Индивидуальное задание оформляется согласно СТО 4.2-07 -2014 «Общие требования к построению, изложению и оформлению документов  учебной деятельности»  (на сайте СФУ) и высылаются на проверку эл.почтой.

Вопросы:
1. При составлении проекта организации строительства (ПОС)  рассматривается  последовательность выполнения строительно-монтажных работ. В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ на каждом этапе, результаты оценки влияют на безопасность всего объекта. При последовательности строительства  необходим контроль без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. Поэтому для подтверждения качества ведения строительства по мере производства составляются акты скрытых работ. Напишите о приемочном контроле: Кто должен составлять и подписывать акты? Приложите формы документации, по которым оформляются акты освидетельствования скрытых работ. Составьте последовательный список актов на скрытые земляные работы и устройство фундаментов.
2. В проектах организации строительства (ПОС) учитываются факторы природно-климатических особенностей района строительства. Напишите: Как влияет и учитывается в разделе ПОС выполнение работ в зимних условиях? Какие меры и технологические процессы применяются в организации работ при низких температурах, явлениях гололеда, снегопада и снежных заносов? Перечислите действия работников и приведите примеры конструкций, используемых в организации работ при низких температурах, явлениях гололеда, снегопада и снежных заносов. 
3.  Организация работ подготовительного периода строительства промышленного объекта состоит из трех взаимоувязанных комплексов работ: предварительная подготовка территории, инженерная подготовка территории и возведение мобильных (инвентарных) комплексов. Напишите (первый комплекс подготовительного периода) о предварительной подготовке территории, которая включает: создание  геодезической  разбивочной  основы  для строительства и  геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей и дорог; снос  и  перенос строений; расчистка  территории, срезка растительного слоя грунта и осушение заболоченных участков. Приведите примеры и способы. Какие документы необходимы для проведения данного комплекса?
4.  Организация работ подготовительного периода строительства промышленного объекта состоят из трех взаимоувязанных комплексов работ: предварительная подготовка территории, инженерная подготовка территории и возведение мобильных (инвентарных) комплексов. Напишите (второй комплекс подготовительного периода) об инженерной подготовки территории. Перечислите: способы обеспечение стоков поверхностных вод на строительной площадке, прокладка существующих инженерных сетей, временных автодорог (конструкции). Приведите примеры конструкций стоков, варианты монтажных площадок, площадок складирования, их конструкции. Как учитываются факторы природно-климатических особенностей района строительства при инженерной подготовке территории?
5. Организация работ подготовительного периода строительства промышленного объекта состоят из трех взаимоувязанных комплексов работ: предварительная подготовка территории, инженерная подготовка территории и возведение мобильных (инвентарных) комплексов. Напишите (третий комплекс подготовительного периода) о возведении мобильных (инвентарных) комплексов. Формирование бытовых городков строителей, выбор типов и конструктивных вариантов зданий, определение параметров бытовых городков из мобильных зданий. Обеспечение временными инженерными сетями: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение и устройство дорог (переходов). Перечислите разрешительную документацию на обеспечение временными инженерными сетями. Состав и номенклатура мобильных зданий. Какие конструкции можно использовать? 
6. Для осуществления строительства требуются производственные ресурсы, которые подразделяются на: материальные и технические. Напишите: Как при организации  строительного  производства  следует  обеспечить доставку  строительных материалов и  изделий на стройплощадку (в пакетах, контейнерах, или других упаковках)? Что влияет на доставку? Организация складирования, хранения материалов и изделий, поставляемых на площадку строительства и монтируемого оборудования, конструкций и материалов. Определение мест хранения. Нормы складирования. 
7. Когда площадка строительства готова к производству СМР как обеспечивается безопасность ? Перечислите требования безопасности при подготовке к производству строительно–монтажных работ. Напишите: Порядок  установки  и работа кранов  вблизи  откосов  котлованов и выемок. Обозначение и расчет опасной зоны работы подвижных механизмов. Предупреждающие и запрещающие знаки на площадке строительства. Техника безопасности работающих и механизмов.
8. При составлении ПОС есть подраздел «Управление качеством строительно-монтажных работ». Напишите: Виды контроля внутреннего и внешнего при строительстве (кроме приемочного и геодезического (вопросы 1 и 3)). Дайте определения, укажите отличия. Где фиксируются результаты проверок и оценки качества строительства? По каким критериям оценивается?  Как осуществляется авторский надзор?
9.  В разделе ПОС уделяется большое мероприятиях охране окружающей среды в период строительства. Напишите: Как оцениваются воздействия  строительных  процессов на окружающую природную среду? Как предотвращаются или  снижаются  потери природных ресурсов из-за загрязнения почвы, поверхностных вод и атмосферы? Что обозначают термины техническая и биологическая рекультивация? Перечислите современные методы защиты и технологии ведения восстановительных работ. Как оценивается целесообразность и социальный эффект от рекультивации? Перечислите меры по сокращению загрязнения атмосферы  минеральной  пылью,  выбросами  газов  от строительных  машин  и  другого  оборудования.
10.  Для возведения объекта нефтегазового комплекса и стабильной работе строительной площадки необходимо продумать создание нормативных запасов материальных ресурсов, к которым относятся строительные материалы, изделия и конструкции. Напишите : Классификация запасов. Рациональное управление запасами. Как учитываются вынужденные потери, связанные с технологией и условиями производства данного вида работ, вызванные транспортированием?  Расчет потребности материалов. Что значит текущий, подготовительный и гарантийный  запасы?
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