Задания к практикуму по решению задач

по теме 3 «Методы контроля стоимости»

Задача 4.  На основе разработанного бюджета в задаче 2 (из практикума по теме 2) и данных таблицы 6 проанализируйте динамику выполнения проекта.

Таблица 6. Данные об реализации проекта Б
	Контрольная дата
	 2 месяц
	 3 месяц
	 5 месяц

	Объем выполненных работ
	 1 работа
	 1 работа, 50% 2-й работы
	 1 и 2 работы

	Фактические затраты, тыс. руб.
	 100
	 500
	 800



Задача 5.  Бюджет проекта составляет 300 тыс. руб. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 200 тыс. руб., а фактически было израсходовано 190 тыс. руб. Согласно плану, на выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 180 тыс. руб. 
1. Произведите контроль затрат с помощью метода освоенного объема.
2. Какие выводы можно сделать на основе полученных результатов?

Задача 6.  Бюджет проекта составляет 500 тыс. руб. На выполнение работ до текущей даты планировалось израсходовать 220 тыс. руб., а фактически было израсходовано 200 тыс. руб. Согласно плану, на выполнение произведенных работ нужно было израсходовать 180 тыс. руб. 
1. Произведите контроль затрат с помощью традиционного метода.
2. Какие выводы можно сделать на основе полученных результатов?

