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[bookmark: _TOC_250015]Введение

Особое значение в повышении эффективности строительства имеют дальнейшее совершенствование ценообразования и сметного нормирования, повышение роли сметы как основного документа при определении стоимости строительства, планировании капитальных вложений, оценке их эффективности и обеспечении стабильности сметы на всех стадиях инвестиционного процесса.
Действующая система ценообразования в капитальном строи- тельстве основана на концепции рыночного ценообразования, преду- сматривающей установление рыночных цен на строительную про- дукцию. Рыночная цена строительной продукции представляет собой среднюю стоимость строительства (реконструкции, ремонта) автомо- бильной дороги на каждом этапе инвестиционного процесса.
Смета выполняет ряд важных функций. Во-первых, смета строя- щегося объекта иллюстрирует экономическую эффективность приня- того проектного решения, поскольку в смете определяются капиталь- ные вложения, а также их структура. Во-вторых, смета служит осно- вой для планирования капитальных вложений и привлечения инве- стиций, необходимых для строительства данного объекта, и обеспе- чивает непрерывное финансирование строительства.
Сметная документация является основанием для расчетов за вы- полненные работы для генеральных подрядчиков и субподрядных ор- ганизаций. На основе сметы формируется прибыль строительных ор- ганизаций. Сметная стоимость служит базой для калькуляции издер- жек производства (себестоимости строительно-монтажных работ).
Широкое применение единых цен в дорожном строительстве за- трудняется чрезвычайным многообразием этой продукции, ее линей- ной закрепленностью и большой зависимостью от разнообразных ме- стных условий и ценообразующих факторов. Автомобильные дороги отличаются различными конструктивными решениями, инженерным  и технологическим оборудованием, т.е. присущими каждому объекту индивидуальными чертами.
На стоимость строительства автомобильной дороги влияют мест- ные природно-климатические и экономико-географические условия районов (расчетные температуры воздуха, снеговые нагрузки, уро- вень грунтовых вод, длительность зимнего периода и др.). Сущест- венно отличаются в разных территориальных проектах цены на
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строительные материалы и энергетические ресурсы, тарифы на пере- возки грузов, сложившийся уровень заработной платы рабочих.
При выходе на торги у подрядчика возникает необходимость но- вого калькулирования цены каждого отдельного объекта дорожного строительства, т.е. составляется индивидуальная смета на основе про- екта, учитывающая местную специфику. В связи с этим в ценообразо- вании принят принцип нормирования не конечной цены строительной продукции, а всех элементов, из которых она складывается (рис. 1.1).
Основанием для определения сметной стоимости строительства служат:
1) проект и рабочая документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомо- сти на оборудование, основные решения по организации и очередно- сти строительства, принятые в ПОС, а также пояснительные записки к проектным материалам;
2) действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на оборудование, мебель, инвентарь;
3) отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения федеральных и других органов государственного управления.
В случае, когда отсутствуют необходимые сметные нормы в дей- ствующей сметно-нормативной базе, в составе проекта могут разра- батываться индивидуальные сметные нормы.
Для определения сметной стоимости строительства составляется следующая документация:
· в составе проекта: сводный сметный расчет стоимости строи- тельства, объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат;
· в составе рабочей документации: объектные и локальные сметы. Сметная документация по определению стоимости строительства составляется в установленном порядке независимо от метода осуще-
ствления строительства (подрядным или хозяйственным способом).
Методические указания разработаны с целью изложения методи- ки расчета сметной стоимости, определяемой на основе цен, сложив- шихся ко времени расчетов, т.е. в текущем уровне цен.
Настоящие методические указания написаны в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образова- ния по специальностям «Автомобильные дороги и аэродромы», «Эко-
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Формирование паспорта инвестиционного проекта (оп- ределение примерного бюджета
 
строительства)
)Норматив цены строительства (НЦС)
 (
Проверка инвестиционного проекта на предмет эффек- тивности
)


 (
(НЦКР)
) (
Проверка сметной стоимости инвестиционного про- екта на предмет достоверности
) (
Утверждение проекта и подготовка конкурсной до- кументации
) (
Проектирование
)Норматив цены конструктивных решений










 (
СТРОИТЕЛЬСТВО
(расчеты за выполненные работы)
)


 (
Подведение итогов реализации государственного контракта и выявление объективно-обоснованных необходимых до- полнительных работ и затрат
) (
Проведение конкурса и заключение государственного контракта
)Элементные сметные нормы (ГЭСН), единичные расценки (ФЕР, ТЕР) и НЦКР
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номика и управление на предприятии (строительство)» и предназна- чены для оказания практической помощи студентам специальностей 270805, 080502 при выполнении курсовой работы и лабораторных ра- бот по дисциплине «Экономика отрасли». Методические указания могут являться вспомогательным материалом для студентов всех форм обучения при выполнении расчетов в процессе дипломного проектирования.

1. [bookmark: _TOC_250014]СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки объ- емом 30-35 страниц печатного текста, включающей:
· титульный лист (прил. 11);
· задание (прил. 12);
· оглавление;
· аннотацию;
· перечень сокращений;
· основную часть;
· список используемых источников;
· приложения.
Основная часть курсовой работы содержит следующие разделы (в скобках указана трудоемкость курсовой работы):
Введение
1. Формирование исходных данных (2 %)
2. Расчет объемов работ (10 %)
2.1. Поперечный профиль конструкции дорожной одежды
2.2. Ведомость объемов работ
3. Локальные ресурсные ведомости (8 %)
3.1. Локальная ресурсная ведомость приготовления в подсоб- ном производстве
3.2. Локальная ресурсная ведомость строительства дорожной одежды
4. Определение транспортных затрат (20 %)
4.1. Формирование транспортной схемы доставки строитель- ных материалов на дорогу
4.2. Калькуляции транспортных расходов
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Таблица 1.1
Лабораторный практикум по дисциплине «Экономика отрасли»

	№
п.п.
	Состав лабораторной работы
	Кол-во
часов
	Выходной документ

	1
	2
	3
	4

	1
	Формирование исходных данных
	2
	Задание на выполнение курсо-
вой работы

	2
	Расчет объемов работ
	2
	Ведомость объемов работ

	3
	Структура программного комплекса АУРС-СибАДИ, его назначение,
функции. Показ демонстрационной версии программы. Установка, со- хранение баз данных.
	2
	
-

	4
	Структура нормативной базы. Структура меню по ГЭСН.
Создание объектов: «Приготовление материалов», «Строительство до- рожной одежды». Различия.
Ввод видов и объемов работ. Расчет потребности ресурсов
	4
	Ведомости потребности в строительных материалах.
Ведомости потребности в до- рожной технике

	5
	Заполнение массивов. Массив «Справочник материалов» - стоимость погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных и железнодорож- ных перевозках; весовая норма загрузки вагона при железнодорожных перевозках, класс груза; вес единицы измерения материалов; наценки снабженческих организаций, заготовительно-складские затраты.
Массивы «Склады», «Поставщики», «Транспортные схемы». Массив «Транспортные схемы».
Массивы стоимости перевозок автомобильным транспортом в зависи- мости от видов тарифов.
	6
	


-

	6
	Калькуляции транспортных расходов.
Калькуляции стоимости строительных материалов франко-дорога и франко-производственное предприятие
	6
	Калькуляции транспортных расходов. Калькуляции стои- мости материалов на основные
материалы
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Окончание табл. 1.1
	1
	2
	3
	4

	7
	Заполнение массивов. Массив «Тарифные ставки рабочих». Массив
«Энергоносители». Массив «Справочник машин». Калькулирование стоимости машино-часа по группам затрат основных машин
	6
	Калькуляции стоимости экс- плуатации машин

	8
	Заполнение массива «Нормативы для расчета производственных затрат в текущих ценах».
Расчет локальной ресурсной ведомости и локальной сметы приготовле-
ния материала на подсобном предприятии.
	4
	Локальная ресурсная ведомость приготовления материала на предприятии. Локальная смета
стоимости приготовления.

	9
	Расчет средней дальности перевозки материалов с основного склада и предприятия на дорогу. Дополнение массива стоимости перевозок. За- полнение массива «Нормативы для расчета производственных затрат в текущих ценах». Расчет локальной ресурсной ведомости и локальной
сметы строительства дорожной одежды.
	2
	Локальная ресурсная ведомость строительства дорожной одеж- ды. Локальная смета стоимости строительства дорожной одеж-
ды



















5. Определение	стоимости	строительных	материалов	франко- дорога и франко-производственное предприятие (15 %)
6. Определение стоимости эксплуатации дорожно-строительных машин (15 %)
7. Локальные сметные расчеты (25 %)
7.1. Локальная смета приготовления продукции на подсобном предприятии
7.2. Локальная смета строительства дорожной одежды
8. Объектная смета (5 %)
Студентам, обучающимся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (строительство)», могут выдаваться до- полнительные задания:
1. Расчет сметной стоимости строительства нескольких вариантов конструкций дорожных одежд.
2. Дополнение базы данных «АУРС-СибАДИ» необходимой ин- формацией для расчета стоимости работ (создание нормативных карточек на отдельные виды работ).
Порядок и состав лабораторных работ по дисциплине «Экономика отрасли» представлен в табл. 1.1.

2. [bookmark: _TOC_250013]ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Варианты исходных данных для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» представлены в приложениях к ме- тодическим указаниям. Шифр варианта задания представлен на рис. 2.1.
 (
Вариант блока 3
Вариант блока 2
Вариант блока 1
)Х	Х	Х








Рис. 2.1. Шифр варианта задания

Блок 1 (табл. П.1.1) – вариант конструкции дорожных одежд.
Блок 2 (табл. П.1.2) – район строительства и протяженность уча- стка.

 (
30
)
Блок 3 – исходные данные к схемам доставки строительных мате- риалов (табл. П.2.1 – внешний транспорт, табл. П.2.2 – внутренние перевозки).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

3.1. [bookmark: _TOC_250012]Общие положения

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, определяемых сметными расчетами в соответствии с проектными данными и сметно-нормативной базой.
Порядок формирования сметной стоимости приведен в Методи- ческих указаниях по определению стоимости строительной продук- ции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) [1].
Сметная стоимость строительства ССМ, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты ПЗ, накладные расходы НР и сметную прибыль СП:
ССМ=ПЗ+НР+СП.
Прямые затраты – это технологические затраты, направленные непосредственно на выполнение какого-либо вида строительных ра- бот. Они напрямую связаны с производственным процессом и отра- жают работу людей, машин и механизмов, расходы на материалы, де- тали и конструкции.
Прямые затраты учитывают оплату труда рабочих (основную за- работную плату ОЗП), стоимость материалов, изделий, конструкций (М) и эксплуатацию строительных машин (ЭМ):
ПЗ=ОЗП+М+ЭМ.
К основной заработной плате относится оплата труда рабочих, занятых на строительно-монтажных работах. Не включается оплата труда рабочих, занятых в подсобных производствах, обслуживающих хозяйствах рабочих по транспортированию материалов до приобъект- ного склада, занятых на работах, выполняемых за счет накладных расходов, обслуживающих строительные машины, а также дополни- тельная заработная плата (оплата отпусков, выходных пособий и др.).
К расходам на строительные материалы относится стоимость ма- териалов, полуфабрикатов, деталей и готовых конструкций по цене франко-дорога. Цена франко-дорога включает все затраты по приоб-

ретению, изготовлению, складированию, транспортировке строитель- ных материалов на объекте строительства.
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов включает затраты, предусмотренные сметными нормативами при производстве строительных работ (амортизационные отчисления, стоимость горюче-смазочных материалов, затраты на выполнение всех видов ремонтов, на перебазировку с одной строительной пло- щадки на другую и т.п., а также основную заработную плату рабочих, управляющих строительными машинами).
Накладные расходы (НР) имеют совершенно иную экономиче- скую природу по сравнению с прямыми расходами. Они непосредст- венно не связаны с производством работ. Эти расходы не дают пря- мого прироста объема выполненных работ, но косвенно этому спо- собствуют. Они учитывают затраты строительных организаций, свя- занных с созданием общих условий производства, его обслуживани- ем, организацией и управлением.
Все затраты, относимые на НР, распределяются по 4-м группам

[2].


1-я группа – административно-хозяйственные расходы:
1) расходы на оплату труда административно-хозяйственного

персонала (АХП);
2) отчисления на социальные нужды от оплаты труда админист- ративно-хозяйственного персонала;
3) почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание различ- ных видов связи, а также оплата соответствующих услуг, предостав- ляемых сторонними организациями;
4) расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной тех- ники;
5) расходы на типографские работы, на содержание и эксплуата- цию машинописной и другой техники;
6) расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых АХП (отопление, освеще- ние, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю;
7) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, тех- нической литературы;
8) расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ре- зервный фонд или резерв на ремонт) основных фондов, используемых АХП;

9) расходы на служебные командировки;
10) расходы на содержание и эксплуатацию служебного легково- го автотранспорта, числящегося на балансе строительной организа- ции;
11) оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг;
12) оплата услуг банка;
13) другие административно-хозяйственные расходы.
2-я группа – расходы на обслуживание работников строительства:
1) затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой работни- ков строительства;
2) отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих, занятых на строительных работах, а также эксплуатации строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, про- изводимых за счет накладных расходов;
3) расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий;
4) расходы на оплату труда и технику безопасности.
3-я группа – расходы на организацию работ на строительных площадках:
1) содержание производственных лабораторий пожарной и сто- рожевой охраны;
2) расходы, связанные с изобретательством и рационализаторст- вом;
3) расходы по геодезическим работам, осуществляемым при про- изводстве строительных работ;
4) расходы по проектированию производства работ;
5) расходы на содержание производственных лабораторий;
6) расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горно- спасательных частей при производстве подземных горно- капитальных работ;
7) расходы   по   благоустройству и  содержанию	строительных площадок и подготовке объектов строительства к сдаче.
4-я группа – прочие накладные расходы:
1) платежи по обязательному страхованию имущества строитель- ной организации, в соответствии с установленным законодательством РФ порядком;
2) амортизация по нематериальным активам;

3) платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеобо- ротных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выдан- ных на инвестиции и конверсионные мероприятия;
4) расходы, связанные с рекламой.
Структура действующих общеотраслевых норм накладных рас- ходов по группам затрат приведена в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Среднеотраслевая структура норм накладных расходов по группам затрат

	Группы затрат
	Структура, % норм
накладных расходов

	Административно-хозяйственные расходы
	43,45

	Расходы на обслуживание работников строительства
	37,32

	Расходы на организацию работ на строительных площад-
ках
	
15,7

	Прочие накладные расходы
	3,53



Прямые затраты и накладные расходы в сумме образовывают сметную себестоимость работ СС:
СС = ПЗ+НР.
Сметная прибыль (СП) – сумма средств, необходимых для по- крытия отдельных расходов строительно-монтажных организаций, на развитие производственной сферы и материального стимулирования. Она является нормативной частью стоимости строительной продук- ции и не относится на себестоимость работ.
При составлении локальных смет начисление накладных расхо- дов производится в конце сметы – за итогом прямых затрат. При при- менении ресурсного метода расчет накладных расходов ведут по формуле
 (

) (
Рi
)n З  Н
НР  i1	,
100
где НР – величина накладных расходов, руб.; З – величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в со- ставе прямых затрат локального сметного расчета, руб.; НРi – норма- тив НР по i-му виду СМР, % [2, 5, 7]; n – общее количество видов ра- бот по проекту.

Таблица 3.2
Нормативы накладных расходов и сметной прибыли на основные виды до- рожно-строительных работ

	
№ п/п
	

Виды строительных работ
	Нормативы к фонду опла- ты труда рабочих (строи-
телей и механизаторов), %
	Область приме- нения (номера сборников ГЭСН)

	
	
	Накладных
расходов
	Сметной
прибыли
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Земляные работы, выполняе-
	
	
	ГЭСН-2001-01

	
	мые:
	
	
	Табл. 01-01-

	1.1
	механизированным способом
	89
	50
	001-138; 01-02-

	
	
	
	
	001-011

	1.2
	ручным способом
	75
	45
	Табл. -01-02-

	
	
	
	
	055-064

	1.3
	с применением средств гид-
	
	
	Табл. 01-01-

	
	ромеханизации
	80
	50
	144-155

	1.4
	по другим видам работ (под-
	
	
	Табл. - 01-02-

	
	готовительным, сопутствую-
	
	
	017-049; 01-02-

	
	щим, укрепительным)
	71
	45
	065-135

	2
	Автомобильные дороги
	133
	95
	ГЭСН-2001-27

	3
	Мосты и трубы
	103
	80
	ГЭСН-2001-30


При определении сметной стоимости СМР в текущем уровне цен (ресурсным методом), величина сметной прибыли определяется по формуле

 (

)n З  Н


СПi

СП  i1	,
100
где СП – величина сметной прибыли, руб.; З – величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в со- ставе ПЗ локальной сметы, руб.; НСПi – норма сметной прибыли по i- му виду СМР, % [3, 6]; n – общее количество видов работ по проекту.
Нормативы накладных расходов и сметной прибыли на основные виды дорожно-строительных работ приведены в таблице 3.2.
При определении сметной стоимости материалов, полуфабрика- тов, изготавливаемых в построечных условиях, накладные расходы начисляются в размере 66 % к фонду оплаты труда рабочих (строите- лей и механизаторов) [2], сметная прибыль – по индивидуальной норме [3].

Нормативные документы по определению величины накладных расходов и сметной прибыли могут переиздаваться и меняться. При выполнении курсовой работы необходимо использовать действующие нормы.

3.2. [bookmark: _TOC_250011]Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций

Ввиду высокой материалоемкости строительной продукции и значительной доли затрат на материалы в составе сметной стоимости работ правильное определение стоимости материальных ресурсов имеет первостепенное значение в работе по составлению смет.
Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конст- рукций определяется по цене франко-дорога (объект строительства).
Сметная стоимость строительных материалов, конструкций и из- делий определяется в одноименной калькуляции в соответствии со схемой, представленной на рис.3.1.
Сметная стоимость единицы материалов складываются из затрат:
СМ = ЦОТП + НС + РТ +РТР + Рз,
где СМ – сметная цена материалов; ЦОТП – отпускная цена изготовите- ля материала; НС – наценки посреднических организаций; РТ – расхо- ды на тару, упаковку и реквизит; РТР – расходы по доставке материа- лов на основной склад, объект строительства или предприятие по приготовлению полуфабрикатов; РЗ – заготовительно-складские рас- ходы.
Отпускные цены на материалы приводятся в соответствующих сборниках, каталогах и прейскурантах (при расчете в базисном уров- не цен) или принимаются по текущим ценам заводов- изготовителей, а также ежеквартальных информационных выпусков региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) [24, 25, 26].
Наценки снабженческих и сбытовых организаций установлены за посреднические операции по снабжению. Различают следующие виды наценок: транзитные (за услуги по реализации материалов) и склад- ские (за доставку и содержание складов). Величина наценок снабжен- ческо-сбытовых организаций для учебных целей может быть принята в следующих размерах: при транзитных поставках – от 0,1 до 0,6 % от отпускной цены материалов, при складских – 5-14 %.
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Рис. 3.1. Схема определения сметной цены материалов, изделий и конструкций

Сметные цены на тару, упаковку и реквизит (в случаях, когда они не учтены в отпускной цене) принимаются по данным сборников сметных цен на материалы и перевозки грузов для строительства (ССЦ и др.).
Для определения транспортных расходов составляются транс- портные калькуляции, учитывающие среднее фактическое расстояние перевозки и применяемые транспортные средства, затраты на погру- зочно-разгрузочные и сопутствующие операции при различных видах транспорта.
Стоимость заготовительно-складских расходов включает затраты на заготовку, экспедирование, хранение и отпуск материалов при пе- ревозках и хранении. Она устанавливается в процентах от сметной стоимости материалов франко-приобъектный склад: для металличе- ских конструкций – 0,75 %, для остальных строительных материалов
– 2 %.

3.3. [bookmark: _TOC_250010]Расходы по доставке материалов до объекта строительства

Для расчета издержек по доставке грузов от места их передачи потребителю до дороги составляются калькуляции транспортных рас- ходов, что позволяет затем разработать калькуляцию сметных цен ма- териалов.
При составлении калькуляции транспортных расходов использу- ются базисные или действующие тарифы на грузовые перевозки раз- личными видами транспорта.
В связи с тем, что поставщик может брать на себя часть транс- портных расходов, в различных сборниках оптовых цен для удобства потребителей приведены сведения о видах оптовых цен с использова- нием коммерческого термина «франко».
Понятие «франко» – это вид отпускной цены материала, обозна- чающего, какая часть затрат по доставке материалов до объектов строительства учтена в отпускной цене.
Наиболее часто применяются следующие виды отпускных цен:
· франко-завод-изготовитель (поставщик, карьер) (ФЗИ);
· франко-транспортные средства на территории поставщика (ФТС);
· франко-вагон (судно) – станция отправления (ФВСО);
· франко-вагон (судно) – станция (пристань) назначения (ФВСН).
Отпускная цена ФЗИ предусматривает получение покупателями материалов непосредственно на заводе. В расчете транспортных рас- ходов при калькулировании сметной стоимости материалов учитыва- ются все операции, связанные с доставкой материалов от заводов- изготовителей до стройки: подвозка до станции, погрузка в выгоны (баржи), перевозка железнодорожным (водным) транспортом, вы- грузка из вагонов (барж), погрузка на автомобили, перевозка авто- транспортом, выгрузка из автомобилей, подача и уборка вагонов и др. Цена ФТС сверх затрат по изготовлению и складированию мате- риалов дополнительно учитывает затраты по погрузке материалов в
транспортные средства, поданные на территории поставщика.
Отпускная цена ФВСО предусматривает, что завод-изготовитель доставляет материалы до станции (пристани) и грузит своими силами в вагоны (суда). Эти операции, выполняемые заводом, в расчет стои- мости перевозки не включаются (рис. 3.2).
Цена ФВСН учитывает все транспортные затраты по доставке ма- териалов до станции (пристани) назначения.

	
	Станция отправления
	
	Станция назначения
	

	
	
	
	
	







	Завод по приготовлению полуфабрикатов
	

	
	
	Дорога

	
	
	



 (
Основной склад
) (
Поставщик
)Рис. 3.2. Пример транспортной схемы доставки груза железнодорожным и авто- мобильным транспортом:
– железнодорожные перевозки;	– автомобильные перевозки.
Сметные цены на строительные материалы имеют вид: франко- дорога.
В табл. 3.3 приведены виды франко, используемые в дорожном хозяйстве, и соответствующая им структура цены [23].

Таблица 3.3
Виды франко и структура цен

	

Виды франко
	Затраты, включенные в цену материала

	
	Отпуск- ная це- на
	Погрузка в транспортные средства в мес- тах отправления
	Транспор- тировка
	Выгрузка из транспортных средств в местах назна-
чения

	Станция отправления
	+
	+
	
	

	Вагон на станции от-
правления
	+
	+
	
	

	Вагон на станции на-
значения
	+
	+
	+
	

	Станция назначения
	+
	+
	+
	+

	Завод-изготовитель
(карьер)
	+
	
	
	

	Транспортное средст- во на заводе-
изготовителе (карьере)
	
+
	
+
	
	

	Транспортное средст-
во на месте назначения
	+
	+
	+
	

	Объект строительства
	+
	+
	+
	+



Стоимость железнодорожных перевозок определяется по тари- фам, приведенным в Прейскуранте № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими желез- ными дорогами» [27].
Величина тарифа зависит от расстояний перевозок, вида груза (тарифной схемы), а также от весовых норм загрузки вагонов, кото- рые установлены по видам материалов и конструкций, с учетом их конфигурации и габаритов. Тарифная классификация грузов (табл. 3.4) и данные о весовых нормах загрузки вагонов приведены в ука- занном выше прейскуранте [27].
Таблица 3.4
Пример тарифной классификации грузов

	Наименование материалов
	Тарифный
класс груза
	Минимальная ве-
совая норма, т

	Пиломатериалы
	1
	44

	Земля, песок, глины строительные
	1
	46

	Камни природные строительные
	1
	46

	Гипс, известь, цемент
	1
	46

	Заполнители пористые
	1
	40

	Шлаки
	1
	46

	Битумы нефтяные
	2
	50



Железнодорожным перевозкам в зависимости от вида отпускной цены материала могут сопутствовать прочие работы и затраты – по- грузка и выгрузка из вагонов на станциях, подача (уборка) вагонов на станции отправления (назначения), сборы, взимаемые МПС за объяв- ленную ценность груза.
Перевозная плата грузов на автомобилях устанавливается по че- тырем классам грузов в зависимости от вида сметных цен на перевоз- ку, класса грузов и расстояний перевозки [24].
Сметные цены установлены для условий перевозки грузов борто- выми автомобилями и автомобилями-самосвалами. Сметные цены за перевозки грузов в специализированном передвижном составе исчис- ляются с учетом надбавок в следующих размерах:
· автомобили-цистерны  30 %;
· автомобили-бетоносмесители и автомобили-цистерны для пере- возки битума в горячем состоянии  30 %;
· автомобили-бетоносмесители и автомобили-цистерны для пере- возки битума в горячем состоянии при перевозках грузов на расстоя- ние свыше 50 км  60 %;

· автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные стандарт- ными тентами – 15 %.
Класс груза назначается в зависимости от фактической степени использования грузоподъемности автомобиля (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Классификация грузов при автомобильных перевозках

	Класс груза (степень использова- ния грузоподъемно-
сти)
	
Наименование материалов

	1-й (1,0)
	Асфальтобетон, бетон, битум, гравий, знаки дорожные, изделия бетонные и железобетонные, песок, плиты же- лезобетонные, толь, щебень, шлак, минеральный поро-
шок

	2-й (0,99-0,71)
	Материалы гидроизоляционные, электроды, гипс, го- рюче-смазочные материалы, пакля и пенька прессован-
ные

	3-й (0,70-0,51)
	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состоянии, гравий керамзито-
вый

	4-й (0,50-0,40)
	Опилки и стружки древесные навалом


Калькулирование транспортных расходов и сметной стоимости строительных материалов осуществляется студентами при выполне- нии лабораторных работ с использованием программного комплекса АУРС-СибАДИ в порядке, изложенном в [15].

3.4. Определение стоимости 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин

Стоимость эксплуатации строительных машин слагается из трех групп затрат, которые состоят из следующих элементов.
Первая группа – единовременные затраты, связанные с достав- кой машины с базы на участок линейного строительства, затраты на монтаж и демонтаж.
Вторая группа – годовые затраты, которые включают амортиза- ционные отчисления на восстановление первоначальной стоимости машины и на капитальный ремонт.
Третья группа – текущие эксплуатационные затраты, вклю- чающие: затраты на техническое обслуживание, энергоносители, сма-

зочные материалы, гидравлическую жидкость, запасные части, зара- ботную плату машинистов.
В состав сметных расценок на эксплуатацию машин Смаш входят следующие статьи затрат (руб./маш.-ч):

Смаш=А+Р+Б+З+Э+С+Г+П,

где А  амортизационные отчисления на полное восстановление; Р  затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и тех- ническое обслуживание; Б  затраты на замену быстроизнашиваю- щихся частей (в том числе на замену шин); З  оплата труда рабочих, управляющих машиной (машинистов, водителей); Э  затраты на энергоносители; С  затраты на смазочные материалы; Г  затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость; П  затраты на перебази- ровку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации).
Нормативный показатель амортизационных отчислений на пол- ное восстановление для строительных машин А определяется по фор- муле
А  ВС  Н А  kа ,
T 100
где ВС  восстановительная стоимость машины, руб.; НА – годовая норма амортизационных отчислений, %; kа  коэффициент к норме амортизационных отчислений, учитывающий отраслевую и регио- нальную специфику использования строительных машин и авто- транспортных средств при производстве строительно-монтажных ра- бот, а также интенсивность их использования; Т  годовой режим экс- плуатации машины, маш.-ч/год.
Показатели НА принимаются по установленным единым нормам амортизационных отчислений на машины данного вида [28].
Коэффициент kа применяется при привязке сметных норм и рас- ценок на эксплуатацию машин к конкретным условиям строительст- ва. При установлении показателей kа следует руководствоваться [14]. Коэффициенты интенсивности дифференцированы по трем уровням (режимам) интенсивности использования машин: легкий, средний и тяжелый. При разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию машин учитывается средний режим интенсивности использования

машин, при котором kа=1 и соответствует основным значениям норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.
Показатель Т устанавливается на основе анализа фактических данных по использованию строительных машин в течение года (в машино-часах) на основании сменных рапортов.
Рекомендуемые показатели годового режима работы строитель- ных машин (Т) по основной номенклатуре машин и поправочные ко- эффициенты к ним, в зависимости от температурной зоны, приведены в прил. 4 настоящих МУ.
Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ре- монта, диагностирование и техническое обслуживание машин Р оп- ределяется по формуле
Р  ВС  НР ,
T 100
где Вс  восстановительная стоимость машины, руб., Нр  норма годо- вых затрат на ремонт и техническое обслуживание в процентах от восстановительной стоимости машин; Т  годовой режим работы ма- шин, маш.-ч/год.
Нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание машин принимаются по прил. 6.
Нормативный показатель затрат на замену быстроизнашиваю- щихся частей Б определяется по формуле:
Б  ВС  НЗ ,
T 100
где НЗ – норма расхода запасных частей, %.
Нормы расхода запасных частей по основной номенклатуре строительных машин приведены в прил. 8.
Нормативные показатели затрат на замену шин для строительных машин, по которым норма амортизационных отчислений установлена в процентах на год, определяются по формуле

Ц Ш  k ДШ  КШ  Н АШ  ГП	

 

СШ  Н А  kа 


БШ 

Т 100

 1




 (
,
) (
П
)Г	100	


где: ЦШ  рыночная текущая цена 1 шины в установленной комплек- тации (покрышка, камера, ободная лента), франко-склад продавца,

руб./комплект (Приложение 7); kДШ  коэффициент затрат на доставку шин на базу механизации и на работы по их замене, принимаемый по фактически сложившемуся уровню по данным элементам затрат, ха- рактерному для данного региона; КШ  количество одновременно за- меняемых шин на машинах данной типоразмерной группы, шт.; НАШ  норма затрат на восстановление износа и ремонт шин, %/1000 км пробега; ГП  среднегодовой пробег машин данной типоразмерной группы, тыс. км/год; СШ  нормативный пробег шины, тыс. км, при- нимается по данным завода-изготовителя; НА годовая норма аморти- зационных отчислений на полное восстановление, %; kа  коэффици- ент к норме амортизационных отчислений (коэффициент интенсивно- сти), применяемый при привязке сметных норм и расценок на экс- плуатацию машин к конкретным условиям; Т  годовой режим рабо- ты машины, маш.-ч/год.
Оплата труда рабочих, управляющих машинами З, определяется по формуле
З   ЗР t ,
где ЗР  оплата труда рабочего данного квалификационного разряда, определяемая в соответствии с порядком, приведенным в [12], руб./чел.-ч; t  затраты труда рабочих данного квалификационного разряда, чел.-ч.
Нормативные показатели затрат на энергоносители исчисляются по следующим основным видам: бензин, кг/руб.; дизельное топливо, кг/руб.; электроэнергия, кВт-ч/руб.; сжатый воздух, м3/руб.
Нормативный показатель затрат на энергоносители для строи- тельных машин Э определяется по формуле
Э  НЭ  ЦЭ ,
где НЭ  норма расхода энергоносителя (дизельного топлива или бен- зина) при работе машины, кг/маш.-ч; ЦЭ  текущая рыночная цена приобретения дизельного топлива или бензина с учетом доставки, руб./кг.
Показатели норм расхода энергоносителей устанавливаются на основе следующих источников: паспортных данных, нормативов, приводимых в технической литературе, фактически сложившегося среднего уровня, характерного для данного региона.

Затраты на смазочные материалы С определяются с учетом сред- невзвешенной рыночной текущей цены по всем видам смазочных ма- териалов (моторные масла, пластичные смазки, трансмиссионные масла) по формуле
С  kP  ЦСМ  НЭ ,
где kР  коэффициент, учитывающий расход смазочных материалов: для дизельных машин  0,063, для карбюраторных машин (работаю- щих на бензине) – 0,054, [14]; ЦСМ  средневзвешенная рыночная цена на смазочные материалы, руб./кг; НЭ  норма расхода энергоносителя (дизельного топлива или бензина), кг/маш.-ч.
Затраты на гидравлическую жидкость Г при эксплуатации машин определяются по формуле
Г  Н Г  Ц Г ,
где НГ – норма расхода гидравлической жидкости на 1 маш.-ч работы, кг; ЦГ – рыночная текущая цена за 1 кг гидравлической жидкости, руб.
Затраты на перебазировку техники определяются в порядке, из- ложенном в [14], и при расчете курсовой работы могут не учитывать- ся.
Стоимости эксплуатации строительных машин определяются при выполнении лабораторных работ с использованием программного комплекса АРС-СибАДИ в соответствии с [15].

3.5. [bookmark: _TOC_250009]Сметная документация для определения стоимости строительства

Для определения стоимости строительства составляется следующая документация:
· сводный сметный расчет стоимости строительства;
· объектные сметные расчеты (сметы);
· локальные сметные расчеты (сметы).
Локальные сметные расчеты (сметы) являются первичными смет- ными документами и составляются на отдельные виды работ (затрат):
· на строительные работы – подготовительные, земляные работы, искусственные сооружения, основание, покрытие, обустройство и др.;
· на специальные строительные работы – фундаменты под обору- дование, специальные основания и др.;

· на приобретение и монтаж технологического и других видов оборудования, приобретение мебели, приспособлений, инвентаря и т.д.;
· по общеплощадочным работам – устройство подъездных (объ- ездных) дорог и путей, благоустройство территорий, устройство внешних инженерных путей и др.
Исходные данные для составления локальных сметных расчетов (смет):
· объемы работ, взятые из ведомостей строительных работ и оп- ределяемые по рабочим чертежам;
· параметры дорог и сооружений, их частей и конструктивных элементов, взятые из рабочих чертежей;
· действующие сметные нормативы и показатели на виды работ и конструктивные элементы.
При составлении локальных смет (расчетов), как правило, должен использоваться ресурсный (ресурсно-индексный) метод.
Ресурсы на строительство автомобильной дороги определяют по сметным нормативам, действующим в строительстве. Основными нормативными документами при определении сметной стоимости строительства автомобильных дорог являются государственные эле- ментные сметные нормы на строительные работы:
· ГЭСН 81-02-27-2001. Автомобильные дороги. Сборник № 27;
· ГЭСН 81-02-01-2001. Земляные работы. Сборник № 1;
· ГЭСН 81-02-301-2001. Мосты и трубы. Сборник № 30.
Объектные сметы формируются на объект в целом и объединяют в своем составе данные из локальных смет. Они являются сметными документами, на основе которых определяются договорные цены на строительство.
В объектной смете суммируются данные из локальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам – сметная стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудования, ме- бели и инвентаря, прочих работ с последующим добавлением лими- тированных и прочих затрат.
На основе объектных смет осуществляются расчеты за выпол- ненные СМР между заказчиками и подрядчиками.
С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы в стоимость строительных и монтажных работ дополнительно включаются средства на покрытие лимитированных затрат.

К лимитированным затратам относят:
· затраты на строительство временных зданий и сооружений;
· дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время;
· резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Средства на строительство временных зданий и сооружений оп- ределяются в соответствующем проценте от затрат по итогу смет по всем локальным сметам, входящим в объектную смету (сметный рас- чет) по ГСН 81-05-01-2001 [10].
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время определяются по ГСН 81-05-02-2001 в процентах от сметной стоимо- сти СМР от итогов после учета средств на временные здания и со- оружения [11].
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потреб- ность в которых возникает в процессе разработки рабочей документа- ции или в ходе строительства при уточнении проектных решений или условий строительства. Определение суммы резерва осуществляется от итога затрат (вместе с временными зданиями и зимними удорожа- ниями) в установленном проценте к стоимости СМР.
За итогом сводного сметного расчета указываются средства на уплату налога на добавленную стоимость в установленном законода- тельством размере.

4. [bookmark: _TOC_250008]ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. [bookmark: _TOC_250007]Исходные данные

Требуется рассчитать сметную стоимость строительства дорож- ной одежды автомобильной дороги III технической категории в Ом- ской области протяженностью 10 км. Конструкция дорожной одежды, схема поставки дорожно-строительных материалов представлены в табл. 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1
Конструкция дорожной одежды

	Конструктивный слой, наименование материалов
	Толщина слоя,
см

	Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобе-
тонной смеси, тип А
	
5

	Основание из щебня
	20

	Подстилающий слой из песка
	30



Таблица 4.2
Схема поставки материалов

	
Наименование материалов
	Расстояние перевозки до основного склада, км

	
	железнодорожным
транспортом
	автомобильным
транспортом

	Материалы на дорогу

	Песок
	-
	26

	Щебень всех фракций
	205
	33

	Смесь асфальтобетонная
	-
	15

	Битум
	-
	44



Минимальное расстояние подъездного пути от основного склада до начала дороги – 5 км.

4.2. [bookmark: _TOC_250006]Расчет объемов выполняемых работ

Одним из исходных документов для определения сметной стои- мости объекта строительства является ведомость объемов работ. От правильного подсчета объемов работ в значительной степени зависит и качество всей документации.
В соответствии с заданием необходимо вычертить поперечный профиль дорожной конструкции и рассчитать ширину каждого конст- руктивного слоя (рис. 4.1).
Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка, гравия или других материалов определяется по про- ектным профилям в уплотненном состоянии.

[image: ]

Рис. 4.1. Поперечный профиль конструкции дорожной одежды
При заданных конструктивных элементах подстилающего слоя из песка: высоте слоя h = 0,3 м, протяженности дороги L =10000 м и средней ширине слоя BПС =15,2 м общий объем конструктивного слоя составит
VПС =ВПС ·L·h·kу =15,2·10000 0,3·1,1=50160 м3,
где kу – коэффициент относительного уплотнения для песка (табл. 4.3).
При принятой единице измерения вида работ ГЭСН 27-04-001-1
«Устройство подстилающего слоя из песка» V=100 м3, полное коли- чество единиц будет равно величине 50160 м3: 100 м3 =501,6 ед.
Таблица 4.3
Ориентировочные значения коэффициентов уплотнения kу

	Материалы
	kу

	Песок
	1,10-1,15

	Грунты, обработанные жидким битумом или цементом
	1,05-1,010

	Щебень, гравий
	1,20-1,25

	Песчано-гравийная смесь
	1,25-1,30

	Шлаки черной металлургии (отвальные)
	1,25-1,35

	Шлаки топочные
	1,35-1,45

	Щебеночная (гравийная) смесь, обработанная органическим вя-
жущим
	1,35-1,40


Данный результат является показателем общего количества рас- сматриваемого вида работ, которое отражается в соответствующей графе ведомости объемов работ (табл. 4.4).

Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований оп- ределяется по площади каждого конструктивного слоя.
Для конструкции слоев основания из щебня и покрытия из ас- фальтобетонной смеси размеры общего количества единиц соответ- ственно будут составлять:
· полный объем работ определяется выражением VО = bО·L=8,8 м·10000 м = 88000 м2; VП = bП·L=8,0 м·10000 м = 80000 м2;
· объемы количества единиц для конструктивных слоев состав- ляют: для основания 88000:1000 м2 = 88 ед., для покрытия 80000:1000 м2= 80 ед.
Таблица 4.4
Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ и конструктивных эле- ментов. Формулы, расчеты и необходимые
схемы
	Единица измерения
	
Количество

	1
	Устройство подстилающего слоя из песка
толщиной 30 см
	100 м3
	501,6

	2
	Устройство основания из щебня
	1000 м2
	88

	3
	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип
А
	
1000 м2
	
80



Рассчитанные объемы используются при выполнении лаборатор- ных работ при формировании объектов и расчете ресурсов в про- грамме АУРС-СибАДИ [15].

4.3. [bookmark: _TOC_250005]Калькулирование транспортных расходов

Расчет калькуляций транспортных расходов выполняется на ос- новании заданной транспортной схемы доставки дорожно- строительных материалов автомобильным транспортом и по желез- ной дороге. Транспортная схема формируется с учетом условно за- данных расстояний перевозки внешним и внутренним транспортом.
Пример формирования транспортной схемы приведен в прил. 2 (рис. П.2.1).
Примеры расчета транспортных расходов приведены в табл. 4.5 -
4.8.
Расчет транспортных расходов в калькуляциях ведется в следую-
щем порядке:

1) устанавливается вид отпускной цены материала (франко);
2) указываются виды транспорта, которыми осуществляется по- ставка материалов;
3) для материалов, перевозимых по железной дороге, определяет- ся тарифный класс груза, норма загрузки вагонов (т) согласно [27], коэффициент перехода от массы нетто к массе брутто;
4) для материалов, перевозимых автомобильным транспортом, определяется класс груза (см. табл. 3.5);
5) зная норму загрузки вагонов и расстояние перевозки (км), оп- ределяется провозная плата за перевозку грузов по железной дороге (руб. за 1 вагон) в соответствии с [27] (в расчетах принять по прил. 10), а затем делается пересчет на 1 т; при изменении действующих та- рифов на железнодорожные перевозки необходимо применять индек- сы;
6) сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при желез- нодорожных перевозках, а также стоимость сопутствующих работ определяются по [27];
7) стоимость погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках в текущих ценах определяется по данным Региональных центров по ценообразованию в строительстве [24];
8) тарифы на перевозку автотранспортом устанавливаются из ус- ловий перевозки грузов бортовыми автомобилями (в зависимости от материала) или автомобилями-самосвалами; определяются по [24] в зависимости от расстояния транспортировки и класса груза;
9) суммируя все затраты, получают стоимость транспортных рас- ходов в текущем уровне цен.

Таблица 4.5
Калькуляция транспортных расходов 1 т песка

1. Вид отпускной цены – франко-карьер
2. Наименование поставщика и удельный вес поставок – карьер песка, 100 %
3. Вид транспорта – автомобильный
4. Автомобильные перевозки: класс груза – 1; вид тарифа – перевозка автомо- билями-самосвалами грузоподъемностью 10 т

	
№
	
Наименование операций
	Наименование конечных пунктов пере- возки (от/до)
	Рас- стоя- ние, км
	Стоимость на 1 т,
руб.

	
	
	
	
	формула
подсчета
	всего

	1
	Погрузка на автомобиль-
ный транспорт
	-
	-
	-
	15,48

	2
	Автомобильные перевоз-
ки
	Карьер песка –
основной склад
	26
	-
	118,61

	3
	Разгрузка из автотранс-
порта
	-
	-
	-
	12,48

	
	Всего
	
	
	
	146,57



Таблица 4.6
Калькуляция транспортных расходов 1 т щебня
1. Вид отпускной цены – франко-вагон-станция отправления
2. Наименование поставщика и удельный вес поставок – поставщик щебня, 100 %
3. Вид транспорта – железнодорожный, автомобильный
4. Железнодорожные перевозки: тарифный класс груза – 1; весовая норма загрузки вагона – 46 т
5. Автомобильные перевозки: класс груза – 1; вид тарифа – перевозка автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т

	
№
	
Наименование операций
	Наименование конечных пунктов пере-
возки (от/до)
	Рас- стоя- ние,
км
	Стоимость на 1 т,
руб.

	
	
	
	
	формула
подсчета
	всего

	1
	Железнодорожные пере- возки
	Станция от- правления – станция назна-
чения
	
205
	
4528:46
	
98,43

	2
	Выгрузка из вагонов
	-
	-
	11,56·3,6
	41,62

	3
	Погрузка на автомобиль-
ный транспорт
	-
	-
	-
	20,63

	
	Автомобильные перевоз- ки
	Станция назна-
чения – основ- ной склад
	
33
	
-
	
139,59

	
	Разгрузка из автотранс-
порта
	-
	-
	-
	14,70

	
	Всего
	
	
	
	314,97


Таблица 4.7
Калькуляция транспортных расходов 1 т асфальтобетонной смеси
1. Вид отпускной цены – франко-транспортное средство на заводе-изготовителе
2. Наименование поставщика и удельный вес поставок – АБЗ, 100 %
3. Вид транспорта – автомобильный

4. Автомобильные перевозки: класс груза – 1; вид тарифа – перевозка автомо- билями-самосвалами грузоподъемностью 10 т

	
№
	
Наименование операций
	Наименование конечных пунктов пере- возки (от/до)
	Рас- стоя- ние, км
	Стоимость на 1 т,
руб.

	
	
	
	
	формула
подсчета
	всего

	1
	Автомобильные перевоз-
ки
	АБЗ – место
работ
	15
	-
	86,36

	2
	Разгрузка из автотранс-
порта
	-
	-
	-
	23,79

	
	Всего
	
	
	
	110,15



Таблица 4.8
Калькуляция транспортных расходов 1 т битума

1. Вид отпускной цены – франко-завод
2. Наименование поставщика и удельный вес поставок – НПЗ, 100 %
3. Вид транспорта – автомобильный
4. Автомобильные перевозки: класс груза – 1; вид тарифа – перевозка специали- зированным подвижным составом

	
№
	
Наименование операций
	Наименование конечных пунктов пере- возки (от/до)
	Рас- стоя- ние, км
	Стоимость на 1 т,
руб.

	
	
	
	
	формула
подсчета
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Погрузка на автомобиль-
ный транспорт
	-
	-
	-
	77,88

	2
	Автомобильные перевоз-
ки
	НПЗ – основ-
ной склад
	44
	172,66·1,3
	224,46

	3
	Разгрузка из автотранс-
порта
	-
	-
	-
	77,88

	
	Всего
	
	
	
	380,22



Калькулирование транспортных расходов на основные строи- тельные материалы производится при выполнении лабораторных ра- бот, в порядке, изложенном в [15]. Вручную рассчитываются кальку- ляции транспортных расходов для материалов, перевозимых на доро- гу. Калькуляции оформляются в форме таблиц, приведенных выше. Стоимость перевозки материалов, доставляемых на предприятия под- собного производства, калькулируются в программе АУРС-СибАДИ. Калькуляции выводятся на просмотр и печать и оформляются в виде приложений к курсовой работе.

4.4. [bookmark: _TOC_250004]Определение сметных цен на материалы, изделия, конструкции

Сметные цены на материалы, изделия, конструкции рассчитыва- ются в одноименной калькуляции в порядке, изложенном в п. 3.1 на- стоящих методических указаний.
В калькуляции рассчитываются сметные стоимости строительных материалов отдельно на дорогу и на завод (для приготовления полу- фабрикатов).
Стоимости строительных материалов, используемых для приго- товления продукции подсобного производства, калькулируются в программе AУРС-СибАДИ при выполнении лабораторных работ. Калькуляции выводятся на просмотр и печать, а затем оформляются в виде приложений к курсовой работе.
Стоимости материалов, доставляемых на дорогу, рассчитываются вручную. Результаты оформляются в форме таблицы (табл. 4.9).

4.5. [bookmark: _TOC_250003]Пример сметной расценки 1 маш.-ч эксплуатации строительной машины

Требуется рассчитать стоимость 1 маш.-ч эксплуатации машины поливомоечной марки ПУМ-99 (на базе ЗиЛ) ёмкостью 6000 л с вос- становительной стоимостью 1568500 рублей.
Методика и расчетные формулы изложены в п. 3.4 настоящих МУ. При выполнении лабораторных работ студентам рекомендуется использовать материалы, представленные в приложениях методиче- ских указаний. Должны быть рассчитаны калькуляции на все маши- ны, используемые при производстве работ.

 (
34
) (
34
)
Таблица 4.9
Калькуляция сметной стоимости материалов, изделий, конструкций

	Наименование ма- териалов, изделий и конструкций
	Ед. изм.
	Поставщик и место от- грузки
	Масса ед. изм. брутто, т
	Тран- спор- тные расхо- ды на 1 т, руб.
	Нацен- ки сбы- то-вых органи- заций,
%
	На единицу измерения, руб.

	
	
	
	
	
	
	Отпус- кная цена
	Нацен- ки сбыто- вых орга- ни-
за- ций
	Сто- имость тары и рекви- зита
	Тран- спор- тные расхо- ды
	Итого смет- ная цена франко ос-
нов- ной
склад
	Заго- тови- тель- но- склад- ские расхо- ды
	Всего смет- ная
цена с заготови- тельно- складскими расходами

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Материалы на дорогу

	Песок
	м3
	Карьер
песка
	1,4
	146,57
	-
	272,00
	-
	-
	205,20
	477,20
	9,54
	486,74

	Щебень из при- родного камня для строительных ра- бот марка 1200,
фракция 10-20 мм
	
м3
	
Поставщик щебня
	

1,6
	

314,97
	

-
	

1754,45
	

-
	

-
	

503,95
	

2258,40
	

45,17
	

2303,57

	Щебень из при- родного камня для строительных ра- бот марка 1200,
фракция 40-70 мм
	
м3
	
Поставщик щебня
	

1,6
	

314,97
	

-
	

1376,45
	

-
	

-
	

503,95
	

1880,40
	

37,61
	

1918,01

	Смесь асфальто-
бетонная
	т
	АБЗ
	1,0
	110,15
	-
	2137,05
	-
	-
	110,15
	2247,20
	44,94
	2292,14

	Битум
	т
	НПЗ
	1,0
	380,22
	-
	9362,96
	-
	-
	380,22
	9743,18
	194,86
	9938,04








1. Амортизационные отчисления на полное восстановление:

 (
48
)
А  ВС  Н А  kа
T 100

 1568500 11,11,0  84,11 руб.
2070 100

Восстановительные стоимости дорожно-строительной техники при расчете калькуляций можно принимать по прил. 9.
Норма амортизационных отчислений определена по прил. 5, ре- комендуемый годовой режим работы с учетом поправочного коэффи- циента в прил. 4.
2. Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание:

Р  ВС  НР
T 100

 1568500  20151,55 руб.
2070 100

Рекомендуемые нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание приняты по прил. 6.
3. Затраты на замену быстроизнашивающихся частей:
З  ВС  НЗ  1568500  2 15,16руб.
T 100	2070 100
Норматив запасных частей определен по прил. 8.
Рыночная текущая цена 1 шины при расчете затрат на их замену принята 5705 руб. за комплект. Коэффициент на доставку шин и ра- боты по их замене kДШ в расчетах можно принимать равным 1,2. Среднегодовой пробег поливомоечной машины ГП=40 тыс. км/год, СШ=50 тыс. км/год. Затраты на замену шин определятся:


Ц Ш  k ДШ  КШ  Н АШ  Г П 

 

СШ  Н А  kа 


БШ 

Т 100

 1



 
 (
П
)Г	100	


 57051,261,49 40  1 5011,11,0 10,17 руб.
 (

) (

)2070100		40100	
Исходные данные для расчета представлены в прил. 7. При вы- полнении курсовой работы затраты на замену шин могут не рассчи- тываться.
4. Заработная плата машиниста 6-го разряда:
З   ЗР t 127,291,0 127,29руб.
5. Затраты на энергоносители (бензин):

Э  НЭ  ЦЭ  9,3618,72 175,22 руб.
Нормативный расход бензина при работе машины определен на основе Федерального сборника сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, выписка из кото- рого представлена в прил. 3.
6. Затраты на смазочные материалы:
С  kP  ЦСМ  Н Э  0,05455,839,36  28,22руб.
7. Затраты на гидравлическую жидкость:
Г  Н Г  Ц Г  0,05 43,0  2,15 руб.
Сметная цена эксплуатации поливомоечной машины составит:
Смаш=84,11+151,55+15,16+10,17+127,29+175,22+28,22+2,15=593,87 руб.

4.6. [bookmark: _TOC_250002]Расчет локальной ресурсной ведомости

При ресурсном методе составления смет для определения смет- ных прямых затрат предварительно составляется локальная ресурсная ведомость.
Пример расчета локальной ресурсной ведомости приведен в табл.
4.10.
Таблица 4.10 Локальная                   ресурсная                   ведомость на устройство дорожной одежды
(наименование объекта, работ и затрат)

	
№ п/п
	Шифр но- мера нор- мативов, коды ре-
сурсов
	
Наименование работ и за- трат, характеристика обору- дования, его масса
	
Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	На еди- ницу из- мерения
	
общее

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ГЭСН 27-04-001-1
	Устройство подстилаю- щих и выравнивающих
слоев основания из песка
	
100 м3
	
	

501,6

	1.1
	
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	
15,72
	
7885,15

	1.2
	
	Затраты труда машини-
стов
	
чел.-ч
	
13,88
	
6962,21



Продолжение табл. 4.10
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.3
	030101
	Автопогрузчики, 5 т
	маш.-ч
	4,29
	2151,86

	1.4
	120202
	Автогрейдеры среднего
типа, 99 (135) кВт (л. с.)
	
маш.-ч
	
1,77
	
887,83

	1.5
	120911
	Катки дорожные самоход- ные на пневмоколесном ходу,
30 т
	

маш.-ч
	

7,08
	

3551,33

	1.6
	121601
	Машины поливомоечные
	маш.-ч
	0,74
	371,18

	1.7
	408-9040
	Песок для строительных
работ природный
	
м3
	
110
	
55176

	1.8
	411-0001
	Вода
	м3
	5
	2508

	2
	ГЭСН 27-04-005-1
	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных ма- териалов с пределом прочности на сжатие
свыше 98,1 МПа
	



1000 м2
	
	



88

	2.1
	
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	
37,29
	
3281,52

	2.2
	
	Затраты труда машини-
стов
	
чел.-ч
	
49,92
	
4392,96

	2.3
	030101
	Автопогрузчики, 5 т
	маш.-ч
	3,98
	350,24

	2.4
	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительст-
ва, 79 (108) кВт (л. с.)
	

маш.-ч
	

2,59
	

277,92

	2.5
	120202
	Автогрейдеры среднего
типа, 99 (135) кВт (л. с.)
	
маш.-ч
	
0,41
	
36,08

	2.6
	120906
	Катки дорожные самоход-
ные гладкие, 8 т
	
маш.-ч
	
12,08
	
1063,04

	2.7
	120907
	Катки дорожные самоход- ные гладкие,
13 т
	

маш.-ч
	

12,75
	

1122,00

	2.8
	121601
	Машины поливомоечные
	маш.-ч
	2,96
	260,48

	2.9
	121803
	Распределители каменной
мелочи
	
маш.-ч
	
0,65
	
57,2

	2.10
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных
работ, марка 1200, фрак- ция 10-20 мм
	м3
	15
	1320

	2.11
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фрак-
ция 40-70 мм
	м3
	189
	16632



Продолжение табл. 4.10
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.12
	411-0001
	Вода
	м3
	30
	2640

	3
	ГЭСН 27-04-005-4
	На каждый 1 см измене-
ния толщины слоя добав- лять
	
1000 м2
	
	

88

	3.1
	
	Затраты труда машини-
стов
	
маш.-ч
	
2,51
	
1104,4

	3.2
	030101
	Автопогрузчики, 5 т
	маш.-ч
	0,83
	365,2

	3.3
	120906
	Катки дорожные самоход-
ные гладкие, 8 т
	
маш.-ч
	
0,86
	
378,4

	3.4
	120907
	Катки дорожные самоход- ные гладкие,
13 т
	

маш.-ч
	
0,82
	
360,8

	3.5
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фрак-
ция 40-70 мм
	

м3
	

12,6
	

5544

	4
	ГЭСН 27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных сме- сей плотных мелкозерни- стых типа АБВ, плот-
ность каменных материа- лов 2,5-2,9 т/м3
	




1000 м2
	
	




80

	4.1
	
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	
38,3
	
3064

	4.2
	
	Затраты труда машини-
стов
	
чел.-ч
	
19,12
	
1529,6

	4.3
	120906
	Катки дорожные самоход-
ные гладкие, 8 т
	
маш.-ч
	
3,96
	
316,8

	4.4
	120907
	Катки дорожные самоход- ные гладкие,
13 т
	

маш.-ч
	

11,51
	

920,8

	4.5
	122000
	Укладчики асфальтобето-
на
	маш.-ч
	
3,19
	
255,2

	4.6
	121601
	Машины поливомоечные
	маш.-ч
	0,39
	31,2

	4.7
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1,4
	112

	4.8
	021141
	Краны на автомобильном ходу,
10 т
	

маш.-ч
	

0,03
	

2,4

	4.9
	400001
	Автомобили бортовые
грузоподъемностью 5 т
	
маш.-ч
	
0,04
	
3,2

	4.10
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
	7728



Окончание табл. 4.10
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.11
	102-0025
	Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,
III сорта
	

м3
	

0,15
	

12

	4.12
	101-0782
	Поковки из квадратных
заготовок массой 1,8 кг
	
т
	
0,0062
	
0,496

	4.13
	101-9010
	Битум
	т
	0,0108
	0,864

	5
	ГЭСН 27-04-021-1
	При изменении толщины
покрытия на 0,5 см до- бавлять
	
1000 м2
	
	

80

	5.1
	
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	
0,09
	
14,4

	5.2
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,18
	28,8

	5.3
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	12,1
	1936

	5.4
	101-9010
	Битум
	т
	0,0014
	0,224



Располагая данными количества затрат видов ресурсов на приня- тые единицы работ (графа 5 «Локальной ресурсной ведомости») раз- меры общего количества видов ресурсов определяются произведе- ниями:
15,72 чел.-ч·501,6=7885,15 чел.-ч; 13,88 чел.-ч·501,6=6962,21 чел.-ч;
4,29 маш.-ч·501,6=2151,84 маш.-ч; 1,77 маш.-ч·501,6=887,83 маш.-ч и т.д.
Локальная ресурсная ведомость в программе АУРС-СибАДИ формируется после расчета калькуляций транспортных расходов, стоимости материалов и эксплуатации машин.
При выполнении курсовой работы в программе АУРС-СибАДИ в первую очередь рассчитывается локальная ресурсная ведомость при- готовления материала.
При выполнении лабораторных работ перед расчетом локальной ресурсной ведомости на строительство дорожной одежды необходимо определить средние расстояния перевозки материалов от основного склада (завода) до объекта строительства (дороги) по формуле
 (
2
)Lср   Lmin  Lmax ,
где Lmin – минимальное расстояние подъездного пути от основного склада (завода) до начала дороги; Lmax – расстояние перевозки от ос- новного склада (завода) до конца дороги.

В рассматриваемом примере Lmin = 5 км, Lma x= 5+10=15 км, Lср=
=10 км.
Последовательность выполнения операций при расчете локаль- ной ресурсной ведомости в программе АУРС-СибАДИ следующая [15]. Создается объект с набором видов работ по ГЭСН. Затем выпол- няют расчет локальной ресурсной ведомости в следующей последова- тельности:
1. Активизируется кнопка «Склад-поставщик». Как правило, при выполнении лабораторных работ транспортная схема одна и 100% поставки по этой схеме заносится автоматически.
2. Составляются калькуляции транспортных расходов по доставке материала от склада до объекта (при расчете ресурсной ведомости для строительства дорожной одежды). Выбирается тип провозной платы и вводится расстояние перевозки автомобилем до дороги (Lср). После выполнения всех операций активизируется «Расчет с транспортом».
3. Все операции выполняются последовательно для всех материа- лов.
Локальные ресурсные ведомости вызывают на просмотр и печать. Результаты расчетов оформляют в виде приложения к курсовой рабо- те.

4.7. [bookmark: _TOC_250001]Локальный сметный расчет (локальная смета)

При определении текущей стоимости работ и исчислении по- требности в ресурсах в натуральных измерителях, как правило, долж- ны применяться утвержденные в установленном порядке Госстроем России Государственные элементные сметные нормы на строитель- ные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные ра- боты (ГЭСН). При отсутствии утвержденных ГЭСН допускается ис- пользование иных нормативных документов Госстроя России, утвер- жденных в установленном порядке.
Локальные сметные расчеты (сметы) являются первичными смет- ными документами.
При выполнении сметных расчетов производят группировку в разделы по отдельным видам работ. Группировка по разделам должна соответствовать технологической последовательности работ и учиты- вать специфические особенности отдельных видов строительства.

При ресурсном методе составления смет предварительно состав- ляется локальная ресурсная ведомость (см. п. 4.6). На основе показа- телей ресурсной ведомости разрабатывается локальный сметный рас- чет (смета) (табл. 4.11).
Расчеты смет ведутся в ценах по последним бюллетеням инфор- мационных материалов, разработанных центром ценообразования Омской области.

Таблица 4.11
Локальный сметный расчет (смета)
на устройство дорожной одежды
(наименование объекта, работ и затрат)

	

№ п/п
	
Шифр но- мера нор- мативов, коды ре- сурсов
	

Наименование работ и за- трат, характеристика обо- рудования, его масса
	

Ед. изм.
	Коли- чество еди- ниц по проек- тным
данным
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

на еди- ницу
	

общая

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	1
	ГЭСН 27-04-001-
1
	Устройство подсти- лающих и выравнивающих
слоев основания из песка
	
100 м3
	
501,6
	
	

	1.1
	Средний
разряд 2,3
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	7885,15
	
73,92
	
582870,29

	1.2
	
	Затраты труда машини-
стов
	
чел.-ч
	6962,21
	
127,29
	
886219,71

	1.3
	030101
	Автопогрузчики, 5 т
	маш.-ч
	2151,86
	448,74
	965625,66

	1.4
	120202
	Автогрейдеры среднего типа, 99 (135) кВт
(л. с.)
	

маш.-ч
	
887,83
	

1040,65
	

923920,29

	1.5
	120911
	Катки дорожные самоход- ные на пневмоколесном ходу,
30 т
	

маш.-ч
	

3551,33
	

852,05
	

3025910,73

	1.6
	121601
	Машины поливомоечные
	маш.-ч
	371,18
	593,87
	220432,67

	1.7
	408-9040
	Песок для строительных
работ природный
	
м3
	55176
	
486,74
	
26856366,24

	1.8
	411-0001
	Вода
	м3
	2508
	12,63
	31676,04

	2
	ГЭСН 27-04-005-
1
	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 98,1 МПа
	

1000
м2
	

88
	
	



Продолжение табл. 4.11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	Средний
разряд 2,5
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	3281,52
	
77,99
	
255925,75

	2.2
	
	Затраты труда машини- стов
	
чел.-ч
	
4392,96
	
127,29
	
559179,88

	2.3
	030101
	Автопогрузчики, 5 т
	маш.-ч
	350,24
	448,74
	157166,70

	2.4
	070149
	Бульдозеры при работе на
других видах строитель- ства, 79 (108) кВт (л. с.)
	

маш.-ч
	
277,92
	

613,76
	

170576,18

	2.5
	120202
	Автогрейдеры среднего типа, 99 (135) кВт
(л. с.)
	

маш.-ч
	
36,08
	

1040,65
	

37546,65

	2.6
	120906
	Катки дорожные само- ходные гладкие,
8 т
	

маш.-ч
	
1063,04
	

402,72
	

428107,47

	2.7
	120907
	Катки дорожные само- ходные гладкие
13 т
	

маш.-ч
	
1122,00
	

487,41
	

546874,02

	2.8
	121601
	Машины поливомоечные
	маш.-ч
	260,48
	593,87
	154691,25

	2.9
	121803
	Распределители каменной
мелочи
	
маш.-ч
	57,2
	
298,35
	
17065,62

	2.10
	408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фрак-
ция 10-20 мм
	

м3
	

1320
	

2303,57
	

3040712,4

	2.11
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фрак-
ция 40-70 мм
	

м3
	

16632
	

1918,01
	

31900342,32

	2.12
	411-0001
	Вода
	м3
	2640
	12,63
	33343,2

	3
	ГЭСН 27-04-005-
4
	На каждый 1 см измене-
ния толщины слоя добав- лять
	
1000
м2
	

88
	
	

	3.1
	
	Затраты труда машини- стов
	
маш.-ч
	
1104,4
	
127,29
	
140579,08

	3.2
	030101
	Автопогрузчики, 5 т
	маш.-ч
	365,2
	448,74
	163879,85

	3.3
	120906
	Катки дорожные само- ходные гладкие,
8 т
	

маш.-ч
	
378,4
	

402,72
	
152389,25

	3.4
	120907
	Катки дорожные само- ходные гладкие,
13 т
	

маш.-ч
	
360,8
	

487,41
	

175857,53

	3.5
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фрак-
ция 40-70 мм
	

м3
	

5544
	

1918,01
	

10633447,44



Продолжение табл. 4.11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ГЭСН 27-04-020-
1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных сме- сей плотных мелкозерни- стых типа АБВ, плот-
ность каменных мате- риалов 2,5-2,9 т/м3
	

1000
м2
	

80
	
	

	4.1
	Средний
разряд 4
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	
3064
	
99,64
	
305296,96

	4.2
	
	Затраты труда машини-
стов
	
чел.-ч
	
1529,6
	
127,29
	
194702,78

	4.3
	120906
	Катки дорожные само- ходные гладкие,
8 т
	

маш.-ч
	

316,8
	

402,72
	

127581,70

	4.4
	120907
	Катки дорожные само- ходные гладкие,
13 т
	

маш.-ч
	

920,8
	

487,41
	

448807,13

	4.5
	122000
	Укладчики асфальтобе-
тона
	маш.-ч
	
255,2
	
1007,96
	
257231,39

	4.6
	121601
	Машины поливомоечные
	маш.-ч
	31,2
	593,87
	18528,74

	4.7
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	112
	20,31
	2274,72

	4.8
	021141
	Краны на автомобильном
ходу, 10 т
	
маш.-ч
	
2,4
	
528,28
	
1267,87

	4.9
	400001
	Автомобили бортовые
грузоподъемностью 5 т
	
маш.-ч
	
3,2
	
484,17
	
1549,34

	4.10
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	7728
	2292,14
	17713657,92

	4.11
	102-0025
	Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,
III сорта
	

м3
	

12
	

4609,86
	

55318,32

	4.12
	101-0782
	Поковки из квадратных
заготовок массой 1,8 кг
	
т
	
0,496
	
40620,89
	
20147,96

	4.13
	101-9010
	Битум
	т
	0,864
	9938,04
	8586,47

	5
	ГЭСН 27-04-021-
1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см до-
бавлять
	
1000
м2
	

80
	
	

	5.1
	Средний
разряд 4
	Затраты труда рабочих-
строителей
	
чел.-ч
	14,4
	
99,64
	
1434,82

	5.2
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	28,8
	20,31
	584,93

	5.3
	410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	1936
	2292,14
	4437583,04

	5.4
	101-9010
	Битум
	т
	0,224
	9938,04
	2226,12

	6
	
	Итого прямые затраты
	руб.
	
	
	103876804,8

	7
	
	В т.ч. заработная плата
	руб.
	
	
	2962209,27



Окончание табл. 4.11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	МДС 81-
33.2004,
ФАС, пись-
мо от 31.01.05
	

Накладные расходы
	

руб.
	
	
	

3939738,33

	9
	
	Итого сметная себестои-
мость
	руб.
	
	
	107816543,1

	
	
	
	
	
	
	

	10
	ФАС, пись- мо от 18.11.2004
№АП- 5536/06
	

Сметная прибыль
	

руб.
	
	
	

2814098,81

	11
	
	Всего по смете
	руб.
	
	
	110630641,9



Расчет локальной сметы в программе АУРС-СибАДИ осуществ- ляют в автоматическом режиме, выбрав соответствующую позицию меню объектов. Расчет производят в текущих ценах (активируется опция «Без базисной цены»). Локальная смета составляется по итогу локальной ресурсной ведомости с учетом транспортных перевозок. Рассчитанная смета оформляется в виде приложения к курсовой рабо- те.

4.8. [bookmark: _TOC_250000]Объектный сметный расчет

Объектные сметы (расчеты) составляются на объект в целом по форме, установленной в МДС 81-35.2004 [1].
В объектной смете объединяются (суммируются) данные из ло- кальных смет с группировкой работ и затрат по соответствующим графам – сметная стоимость строительных работ, монтажных работ, оборудования, мебели и инвентаря, прочих работ с последующим до- бавлением лимитированных и других затрат (табл. 4.12).
Средства на строительство временных зданий и сооружений оп- ределяются в соответствующем проценте от затрат по итогу смет по всем локальным сметам, входящим в объектную смету (сметный рас- чет) по ГСН 81-05-01-001 [10]. Нормативы на строительство времен- ных зданий и сооружений составляют:
· при использовании для строительства дорог временных пере- движных асфальтобетонных и цементобетонных заводов – 6,4 %;

· при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий – 4,1 %.
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время определяются по ГСН 81-05-02-2001 [11] в процентах от сметной стоимости СМР от итогов после учета средств на временные здания и сооружения. При выполнении курсовой работы и лабораторных работ виды работ, проводимые в зимнее время, назначает преподаватель. Нормативы зимнего удорожания в этом случае могут приниматься:
· при устройстве обычных оснований – 2,16 %;
· при устройстве оснований, укрепленных цементом, – 3,22 %;
· при устройстве покрытий из сборных железобетонных плит – 1,1 %;
· при устройстве гравийных и щебеночных покрытий– 3,22 %;
· при устройстве цементобетонных покрытий – 13,67 %;
· при строительстве асфальтобетонных покрытий – 12,68 %;
· черное щебеночное покрытие – 6,74 %.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потреб- ность в которых возникает в процессе разработки рабочей документа- ции или в ходе строительства при уточнении проектных решений или условий строительства. Сумма резерва осуществляется от итога за- трат (вместе с временными зданиями и зимними удорожаниями) в ус- тановленном проценте к стоимости СМР: в размере не более 2 % для объектов социальной сферы и не более 3 % для объектов производст- венного назначения и автодорожного строительства [1].
Изъятие в бюджет части прироста стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производства, определяет необходимость учета в расчетах стоимости производства работ НДС (налога на до- бавленную стоимость).
В программе АУРС-СибАДИ для расчета объектной сметы пред- варительно должен быть заполнен массив «Нормативы для расчета производственных затрат в текущих ценах».

Таблица 4.12
Объектный сметный расчет (смета)
на устройство дорожной одежды
(наименование объекта, работ и затрат)

	

№
	Номера смет- ных рас- четов (смет)
	

Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
Строи- тельных работ
	
Мон- таж- ных работ
	Обору- дова- ния, мебели, инвен-
таря
	
Про- чих затрат
	

Всего

	1
	ЛС №
1
	Устройство до-
рожной одежды
	110630,64
	
	
	
	110630,64

	2
	ГСН 81-05-
01-
2001
	Средства на строительство временных зда- ний и сооруже- ний
(4,1 %)
	

4535,86
	
	
	
	

4535,86

	
	
	Итого:
	115166,50
	
	
	
	115166,50

	3
	ГСН 81-05-
01-
2001
	Возмещение до- полнительных затрат при про- изводстве СМР в зимнее время
(2,16 %)
	

2487,60
	
	
	
	

2487,60

	
	
	Итого
	117654,10
	
	
	
	117654,10

	4
	МДС 81-
35.2004
	Непредвиденные работы и затра-
ты (3 %)
	
3529,62
	
	
	
	
3529,62

	
	
	Итого
	121183,72
	
	
	
	121183,72

	5
	
	НДС (18 %)
	21813,07
	
	
	
	21813,07

	
	
	Всего по объ-
ектной смете
	142996,79
	
	
	
	142996,79
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
Приложение 1. Исходные данные к выполнению курсовой работы
Таблица П.1.1
Конструкции дорожной одежды

	№
вари анта
	Категория
автомобиль ной дороги
	
Наименование материалов слоев
	Толщина
слоев, см

	1
	2
	3
	4

	1
	

III
	А/б смесь плотная мелкозернистая, тип А (плотность кам. материалов 2,8 т/м3)
	4

	
	
	А/б смесь пористая мелкозернистая, тип А (плотность кам. материалов 3,0 т/м3)
	8

	
	
	Двухслойное основание из щебня фракции 40-70 мм, уложенное заклинкой с пределом прочности на сжатие 100 МПа
	30

	
	
	Подстилающий слой из песка средней крупности
	20

	2
	


II
	А/б смесь плотная крупнозернистая, тип А (плотность кам. материалов 2,5 т/м3)
	5

	
	
	А/б смесь пористая мелкозернистая, тип А (плотность кам. материалов 3,0 т/м3)
	9

	
	
	Цементобетон М30 (класс прочности на растяжение при изгибе 4.4/55)
	24

	
	
	Основание из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие 80 МПа
	27

	
	
	Песок средней крупности
	20

	
	
	Прослойка из нетканого синтетического материала
	

	3
	

III
	А/б смесь плотная мелкозернистая, тип А (плотность кам. материалов 3,1 т/м3)
	4

	
	
	А/б смесь пористая крупнозернистая (плотность кам. материалов 2,7 т/м3)
	8

	
	
	Двухслойное основание из щебня фракции 40-70 мм, уложенное заклинкой с пределом прочности на сжатие 100 МПа
	36

	
	
	Суглинок, укрепленный жидким битумом (перемешивание фрезами на дороге)
	20





 (
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Продолжение табл. П.1.1
	1
	2
	3
	4

	4
	IV
	Одиночная поверхностная обработка покрытия с плотностью кам. мат-в 3,0 т/м3
	

	
	
	Покрытие из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,7 т/м3
	6

	
	
	Однослойное основание из щебня рядового фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие
60 МПа
	20

	
	
	Подстилающий слой из песка средней крупности
	24

	5
	

III
	Двойная поверхностная обработка покрытия с плотностью кам. мат-в 2,5 т/м3
	

	
	
	Покрытие из щебня, обработанного битумом в установке
	15

	
	
	Основание из щебня фракции 40-70 мм, уложенное заклинкой с пределом прочности на сжатие
100 МПа
	26

	
	
	Песок средней крупности
	20

	6
	

II
	Монолитное цементобетонное покрытие, устраиваемое машинами высокопроизводительного бетоно-
укладочного комплекта со скользящими формами
	24

	
	
	Основание из тощего бетона, устраиваемое машинами высокопроизводительного бетоноукладочного
комплекта со скользящими формами
	20

	
	
	Основание из песчано-гравийной смеси
	20

	
	
	Прослойка из нетканого синтетического материала
	

	7
	

IV
	Одиночная поверхностная обработка покрытия с плотностью кам. мат-в 2,8 т/м3
	

	
	
	Покрытие из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3
	6

	
	
	Двухслойное основание из отвальных доменных шлаков
	24

	
	
	Песок средней крупности
	25











 (
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Продолжение табл. П.1.1

	1
	2
	3
	4

	8
	


III
	Горячая асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая, тип Б (плотность кам. материалов 2,7 т/м3)
	6

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь пористая мелкозернистая (плотность кам. материалов 2,5 т/м3)
	7

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь высокопористая крупнозернистая (плотность кам. м-лов 3 т/м3)
	8

	
	
	Основание из тощего бетона, устраиваемое машинами высокопроизводительного бетоноукладочного
комплекта со скользящими формами
	22

	
	
	Песок средней крупности
	26

	9
	

IV
	Одиночная поверхностная обработка покрытия с плотностью кам. мат-в 2,5 т/м3
	

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь пористая крупнозернистая (плотность кам. материалов 2,9 т/м3)
	7

	
	
	Однослойное основание из щебня рядового фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие
60 МПа
	15

	
	
	Суглинок, укрепленный жидким битумом (перемешивание фрезами на дороге)
	18

	10
	

IV
	Одиночная поверхностная обработка покрытия с плотностью кам. мат-в 2,6 т/м3
	

	
	
	Основание из щебня, обработанное в верхней части пескоцементной смесью с уплотнением катками
на пневмошинах
	18

	
	
	Однослойное основание из грунто-битумо-щебня, приготавливаемого в установке
	17

	
	
	Прослойка из нетканого синтетического материала
	

	11
	

IV
	Одиночная поверхностная обработка покрытия
	

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь пористая мелкозернистая (плотность кам. материалов 2,7 т/м3)
	10

	
	
	Однослойное основание из отвальных доменных шлаков
	15

	
	
	Песок средней крупности
	25
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Окончание табл. П.1.1

	1
	2
	3
	4

	12
	

II
	Горячая асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая, тип В (плотность кам. материалов 2,6 т/м3)
	5

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь пористая крупнозернистая (плотность кам. материалов 3,1 т/м3)
	8

	
	
	Монолитное цементобетонное основание, устраиваемое машинами высокопроизводительного бето-
ноукладочного комплекта со скользящими формами
	22

	
	
	Песок средней крупности
	30

	13
	

II
	Двойная поверхностная обработка покрытия с плотностью кам. материалов 2,5 т/м3
	

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь пористая крупнозернистая (плотность кам. материалов 2,5 т/м3)
	6

	
	
	Основание из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,7 т/м3
	6

	
	
	Двухслойное основание из щебня фракции 40-70 мм, уложенное заклинкой с пределом прочности на
сжатие 100 МПа
	28

	14
	

III
	Горячая асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая, тип Б (плотность кам. материалов 2,7 т/м3)
	4

	
	
	Горячая асфальтобетонная смесь пористая крупнозернистая (плотность кам. материалов 2,9 т/м3)
	10

	
	
	Основание из готовой цементогрунтовой смеси, приготовленной из супесчаных грунтов, устраивае-
мое профилировщиком
	15

	
	
	Подстилающий слой из песка средней крупности
	10

	15
	

III
	Монолитное цементобетонное покрытие, устраиваемое машинами высокопроизводительного бетоно-
укладочного комплекта со скользящими формами
	20

	
	
	Основание из готовой цементогрунтовой смеси, приготовленной из супесчаных грунтов, устраивае-
мое профилировщиком
	25

	
	
	Подстилающий слой из песка средней крупности
	28









Таблица П.1.2
Район строительства и протяженность участка

	Вариант
	Район строительства
(температурная зона)
	Протяженность участка, км

	1
	Алтайский край (IV)
	15,0

	2
	Кемеровская область (V)
	17,0

	3
	Курганская область (IV)
	18,0

	4
	Новосибирская область (V)
	16,0

	5
	Омская область (V)
	16,5

	6
	Томская область (V)
	15,0

	7
	Челябинская область (IV)
	15,0

	8
	Тюменская область (V)
	14,0

	9
	Красноярский край (V)
	16,0
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Приложение 2. Исходные данные к схемам доставки основных материалов

 (
L
ж
L
в
L
а
Ж-д. тупик
Речной порт
L
1
L
2
L
5
L
4
Начало дороги
Перерабатывающее предприятие
Конец дороги
Основной склад
Поставщик
L
3
Поставщик
Поставщик
)

Рис. П.2.1. Транспортная схема: LЖ, LB, LA – расстояния перевозки соответ- ственно по железной дороге, водным путем, автомобилем; L1, L2, L3, L4, L5 – расстояния перевозки: L1 – от железнодорожного тупика до основного склада, L2
– от речного порта до основного склада, L3 – от основного склада до начала
строящейся дороги, L4 – от перерабатывающего предприятия до начала строя- щейся дороги, L5 – от основного склада до перерабатывающего предприятия
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Таблица П.2.1
Внешний транспорт

	Материал
	Поставщик
	Пункт разгрузки
	Обозначение спо- соба доставки
	Расстояние, км, по вариантам

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Щебень	(все фракции)
	Поставщик щебня
	Ж.-д. тупик
	
	135
	225
	280
	220
	180
	-
	-
	-
	205

	
	Добывающее пред-
приятие
	Речной порт
	Lв
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	150
	300
	-

	Шлак
	Поставщик обще-
строительных гру- зов
	Ж.-д. тупик
	Lж
	250
	170
	180
	200
	200
	-
	-
	-
	220

	
	
	Основной склад
	Lа
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	80
	100
	-

	Песок, песчано- гравийная	и песчано- щебеночная
смесь
	Поставщик обще строительных гру-
зов
	Речной порт
	Lв
	100
	200
	160
	250
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Карьер
	Основной склад
	Lа
	-
	-
	-
	-
	50
	30
	90
	70
	20

	Минеральный порошок
	Поставщик мине-
рального порошка
	Ж.-д. тупик
	Lж
	160
	165
	200
	-
	-
	170
	195
	250
	-

	
	Поставщик обще-
строительных гру- зов
	Перерабатываю- щее предприятие
	Lа
	-
	-
	-
	100
	180
	-
	-
	-
	55

	Битум	вязкий, жидкий
	Нефтеперерабаты- вающий завод
	Ж.-д. тупик
	Lж
	-
	-
	-
	-
	-
	230
	150
	245
	280

	
	
	Перерабатываю-
щее предприятие
	Lа
	100
	80
	70
	50
	200
	-
	-
	-
	-

	Цемент
	Поставщик обще- строительных гру-
зов
	Ж.-д. тупик
	Lж
	160
	180
	140
	135
	130
	125
	155
	220
	169








Таблица П2.1
Внутренний транспорт

	№ варианта
	Расстояние, км

	
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5

	1
	0
	20
	10
	7
	16

	2
	0
	10
	15
	10
	34

	3
	25
	0
	20
	12
	40

	4
	15
	40
	25
	5
	18

	5
	10
	0
	30
	11
	24

	6
	0
	20
	18
	6
	25

	7
	0
	35
	40
	3
	20

	8
	23
	0
	34
	4
	15

	9
	40
	0
	16
	8
	10



Примечание: Транспортная схема и обозначения расстояний перевозок приведены на рис. П2.1.

Приложение 3
Расход энергоносителей и гидравлической жидкости при работе строитель- ных машин (выписка из ФЕР [13])

	Машины, характеристика
	Расход на 1 маш.-ч
работы, кг

	
	ДТ
	Б
	ГЖ

	1
	2
	3
	4

	Автогудронатор, 3500 л
	-
	9,36
	0,15

	Автогрейдер легкого типа, 66 кВт (90 л.с.)
	7,49
	-
	0,17

	Автогрейдер среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)
	13,5
	-
	0,24

	Бульдозеры мощностью:
- 37 кВт (50 л.с.)
- 59 кВт (80 л.с.)
- 79 кВт (108 л.с.)
- 96 кВт (130 л.с.)
	
4,26
5,93
7,49
10,7
	
-
-
-
-
	
0,03
0,05
0,07
0,09

	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу,
12,5 т
	
-
	
-
	
0,11

	Катки дорожные самоходные:
· гладкий, 8 т
· гладкий, 13 т
· гладкий 18 т
· катки на пневмоколесном ходу 16т
· то же 30 т
	
4,37
4,42
4,37
9,36
9,36
	
-
-
-
-
-
	
0,01
0,14
0,14
0,22
0,41

	Машина поливомоечная 6000 л
	-
	9,36
	0,04

	Распределители щебня и гравия
	3,79
	-
	0,25

	Распределитель цемента
	8,32
	-
	0,09



 (
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Окончание прил. 3
	1
	2
	3
	4

	Укладчики асфальтобетона
	3,64
	-
	0,06

	Машины бетоноукладочного комплекса на рельс-формах:
· машины для отделки цементобетонных покрытий
· профилировщики оснований
· распределители цемнтобетона
· нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне
	
3,95
3,43
3,64
2,5
	
-
-
-
-
	
-
-
-
-

	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекса:
· нарезчики швов в затвердевшем бетоне (продоль- ные и поперечные)
· бетоноукладчики со скользящими формами
· машины для нанесения пленкообразующих мате- риалов
· профилировщики основания со скользящими формами
· финишеры трубчатые
	

2,5
15,1

3,54

26,00
3,74
	

-
-

-

-
-
	

-  0,65

0,08

0,97
-

	Фрезы навесные на тракторе 121 кВт (165 л.с.) дорожные
	11,7
	-
	0,03

	Котлы битумные стационарные
	27,9
	-
	-

	Тракторы на гусеничном ходу:
- 59 (80) кВт (л. с.)
- 79 (108) кВт (л. с.)
	
6,55
7,49
	
-
-
	
0,03
0,09

	Краны на автомобильном ходу:
- 6,3 т
- 10 т
	
- 6,14
	
5,93
-
	
- 0,11

	Краны на гусеничном ходу:
- до 16 т
- 25 т
	
3,64
6,00
	
-
-
	
-
-

	Заливщик швов на базе автомобиля
	-
	17,7
	-

	Автобитумовозы, 15 т
	
	
	

	Автоцементовозы, 13 т
	9,98
	-
	0,15

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	-
	3,23
	-

	Заводы асфальтобетонные с дистанционным
управлением, 50 т/ч
	650
	-
	430*

	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные,
30 м3/ч
	-
	-
	370*


Примечания: 1. Условные обозначения: ДТ – дизельное топливо, Б – бензин, ГЖ – гид- равлическая жидкость. 2. Знаком * обозначен расход электроэнергии в кВт.

Приложение 4
Рекомендуемые показатели годового режима работы строительных машин и автотранспортных средств и поправочные коэффициенты


	



Наименование машин
	Годовой режим работы (Т) для базисно- го рай- она ( темп. зона),
маш.-ч
	Поправочные коэффициенты

	
	
	Температурные зоны

	
	
	

I, II
	


IV
	


V
	


VI
	

VII, VIII

	Автогрейдеры
	1500
	1,2
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Автотранспортные средства
	2300
	1,2
	0,95
	0,9
	0,85
	0,8

	Асфальтоукладчики
	1500
	1,5
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Бульдозеры
	2300
	1,2
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Бурильно-крановые машины
	2300
	1,5
	0,95
	0,9
	0,85
	0,8

	Катки самоходные
	1500
	1,5
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Краны
	2300
	1,2
	0,95
	0,9
	0,85
	0,8

	Погрузчики
	2300
	1,2
	0,95
	0,9
	0,85
	0,8

	Прочие машины
	2300
	1,2
	0,95
	0,9
	0,85
	0,8

	Скреперы
	1500
	1,2
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью 0,25 м3
	2000
	1,2
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью свыше 0,25 м3
	2300
	1,2
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7

	Экскаваторы многоковшовые
	2300
	1,2
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7


[bookmark: _GoBack]
Приложение 5
Годовые нормы амортизационных отчислений

	
Машины
	Нормы в процентах
от восстановитель- ной стоимости

	1
	2

	Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины
	

	и оборудование
	

	Краны башенные и краны на автомобильном ходу
	

	грузоподъемностью до 10 т, краны на пневматическом ходу
	

	грузоподъемностью до 16 т
	10,0

	Краны башенные и краны на автомобильном ходу
	

	грузоподъемностью более 10 т до 25 т; краны на
	

	пневмоколесном ходу грузоподъемностью более 16 т до 40 т
	7,7

	Разгрузочные машины и разгрузчики сыпучих и пылевидных
	

	материалов; погрузчики одноковшовые гусеничные и пнев-
	

	моколесные грузоподъемностью до 10 т
	12,5

	Погрузчики механические; погрузчики одноковшовые гусе-
	

	ничные и пневмоколесные грузоподъемностью более 10 т
	10,0

	Машины для земляных и карьерных работ
	

	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу и на пнев-
	

	моколесном ходу с емкостью ковша от 0,8 до 1,25 куб. м
	9,1

	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с емкостью
	

	ковша более 1,25 куб. м
	7,7

	Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя от 76 до
	

	180 л. с.
	14,3

	Автогрейдеры мощностью до 120 л. с.; скреперы прицепные
	

	с трактором и самоходные с ковшом емкостью от 3 куб. м до
	

	15 куб. м; бордюроукладчики на тракторе; бульдозеры на ба-
	

	зе тракторов мощностью двигателя от 108 до 180 л. с.
	12,5

	Бульдозеры - рыхлители; бульдозеры мощностью двигателя
	

	более 180 л. с.; скреперы прицепные с трактором и самоход-
	

	ные с ковшом емкостью более 15 куб. м; автогрейдеры мощ-
	

	ностью от 120 до 250 л. с.
	10,0

	Машины и оборудование для бетонных работ Автобетоносмесители, авторастворовозы, автоцементовозы, автобетоновозы, бетономешалки стационарные и передвиж- ные, бетоно- и растворосмесители, передвижные механиче- ские установки с комплектом всех необходимых машин
	



12,5



Окончание прил. 5
	1
	2

	Машины и оборудование для дорожно-строительных работ
Автогудронаторы; машины маркировочные; планировщики дорожно-строительные; установки для приготовления биту- ма
Асфальтосмесительные установки
Асфальтоукладчики; машины для измельчения и перемеши- вания грунтов; распределители щебня и гравия; комплект машин для устройства бетонного покрытия дорог и аэро- дромов; катки прицепные
Котлы битумные Катки самоходные
Комплект машин для стабилизации грунта - стационарный Комплект машин для стабилизации грунта - передвижной; грунтосмесительные установки
Фрезы дорожные (без тракторов)
	


10,0

	
	11,0*

	
	
13,0

	
	50,0

	
	16,7

	
	10,0

	
	16,7

	
	20,0

	Машины для содержания дорог
	

	Поливочно-моечные машины; снегоочистители всех типов
	11,1

	Пескоразбрасыватели, подметально-уборочные машины;
	

	снегопогрузчики; тротуароуборочные машины
	12,5

	Подвижной состав автомобильного транспорта:
	

	Автомобили грузоподъемностью свыше 2 т
	0,37**

	Карьерные автомобили-самосвалы грузоподъемностью от 27
	

	до 50 т
	16,7

	Тракторы
	

	Тракторы гусеничные
	12,5

	Тракторы колесные
	10,0

	Инструмент
	

	Бурильные и отбойные молотки, перфораторы и другой ме-
	

	ханический, пневматический и электрифицированный инст-
	

	румент
	50,0

	Краскопульты, пистолеты-распылители и вибраторы
	44,3

	Прочий инструмент
	20,0

	Компрессоры и компрессорные станции и установки
	

	передвижные и специальные
	14,3

	Дизельные электростанции на автомобильных прицепах
	10,8

	Передвижные электростанции
	12,5



Примечание * − при работе в две смены применяется коэффициент 2, в три сме- ны – 2,6. ** − в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.

Приложение 6
Рекомендуемые нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслужи- вание машин (в процентах к восстановительной стоимости машин)


	

Наименование машин
	Для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к
ним
	Для остальной территории Российской Федерации

	Автогрейдеры
	33
	25

	Бульдозеры
	51
	38

	Краны на автомобильном ходу
	30
	23

	Краны на гусеничном ходу
	26
	20

	Краны на пневмоколесном ходу
	26
	20

	Погрузчики
	35
	26

	Прицепные машины с двигателями внут-
реннего сгорания
	
20
	
15

	Самоходные машины с двигателями внут- реннего сгорания (автогудронаторы, авто-
транспортные средства и т.д.)
	
26
	
20

	Скреперы
	50
	38

	Экскаваторы
	33
	25



Приложение 7
Рекомендуемые нормы эксплуатационного ресурса шин

	
Группы автотранспорта и обо- значение шин
	Рыночная текущая це-
на шины, руб.
	Среднегодовой пробег машин, тыс. км/год
	Нормативный пробег шин, тыс. км/год

	Автомобили грузоподъемно-
стью от 2 до 8 тонн 260R508
	2320
	95
	105

	Автомобили ЗиЛ 260-508
	3600
	80
	88

	Автомобили грузоподъемно-
стью от 6 до 12 тонн МАЗ и КрАЗ 320R508
	
3630
	
85
	
93



Приложение 8
Удельные нормы запасных частей, сменных деталей и сборочных единиц на один год эксплуатации и капитальный ремонт
(в процентах от восстановительной стоимости машин)

	
Наименование машин
	Типоразмерные группы (основной
рабочий параметр)
	Нормы, %

	
	
	На год эксплуа-
тации
	На капиталь-
ный ремонт

	
Экскаваторы одно- ковшовые с ковшом емкостью (куб. м)
	До 0,275
	5,2
	8,4

	
	От 0,4 до 0,5
	6,2
	9,8

	
	От 0,65 до 1,0
	9,1
	17,6

	
	От 1,25 до 1,6
	5,2
	15,1

	
	Свыше 1,6
	8,1
	13,5

	Бульдозеры на гусе- ничных тракторах мощностью двигателя
(кВт, (л. с.))
	От 79 (108) до 117
(160)
	9,0
	12,0

	
	От 296 (400)
и более
	12,0
	14,0

	Автогрейдеры мощно- стью двигателя, (л. с.)
	От 75 до 125
	6,0
	12,0

	
	От 150 до 250
	7,7
	16,2

	Катки дорожные само-
ходные:
	
	
	

	- статического дейст-
вия, массой, т
	До 12
	5,2
	9,9

	
	Свыше 12
	4,8
	9,5

	- вибрационные, мас-
сой, т
	До 6
	5,8
	10,1

	
	Свыше 6
	7,8
	15,0

	Краны на автомобиль- ном ходу, грузоподъ-
емностью, т
	До 9
	5,7
	8,6

	
	10 и более
	6,6
	14,5

	Погрузчики одноков- шовые пневмоколес- ные фронтальные, гру- зоподъемностью, т
	До 1,8
	6,5
	10,6

	
	От 2 до 4
	6,5
	11,3

	
	Свыше 4
	5,5
	7,6



Приложение 9
Ориентировочные восстановительные стоимости
основных дорожно-строительных машин (уровень цен – 2010 год)

	Наименование машин, техническая ха-
рактеристика
	Модель, марка
	Восстановительная
стоимость, руб.

	Автомобили бортовые, 4,5 т
	ГАЗ 3307-12
	297400

	Автомобили бортовые, 4 т
	КамАЗ 4326-032-02
	738000

	Автомобили бортовые, 4,7 т
	МАЗ 437040-062
	459840

	Автогудронатор, 3500 л
	ГАЗ-52-01
	468900

	Автогудронатор, 3500 л
	АЗ-52-01
	468800

	Автогрейдер среднего типа, 99 (135)
кВт (л.с.)
	ДЗ-98 Б
	1250000

	Автопогрузчик до 5 т
	АПВ-5002-0-00-3,3
	396000

	Асфальтоукладчик
	ДС-191-504
	3737500

	Асфальтоукладчик
	DEMAG
DF 40 C/DF 45 C
	3460000

	Асфальтоукладчик
	VOGELE S 1800-2
ERGOPLUS
	8085000

	Бульдозер, 79 (108) кВт (л.с.)
	ДТ-75
	550000

	Бульдозер, 96 (130) кВт (л.с.)
	Т-4А.01 с ОБГН-4
	970000

	Гудронаторы ручные
	
	33500

	Каток комбинированный, 14 т
	ДУ-84
	1740000

	Каток комбинированный
	BW 151 AC
	1350200

	Каток пневмоколесный
	ДУ-100
	2005000

	Каток комбинированный, 12,5 т
	BOMAG BW 125
	1930600

	Катки дорожные
	BW 124 DH-3
	2730000

	Тандемный каток
	HAMM HD 78V
	826500

	Каток пневмоколесный
	HAMM HP 90
	849700

	Кран на автомобильном ходу,10 т
	КС 3577-3 МАЗ-5337
	1140000

	Машина поливомоечная, 6000 л
	ПУМ-99
	1568500

	Распределитель каменной мелочи
	на базе МАЗ 5551
	612000

	Трактор на гусеничном ходу, 79 (108)
кВт (л.с.)
	ВТ-100ДС
(с ВОМ, ЗГН)
	733000

	Электростанция передвижная, 60 кВт
	ЭД-60-Т400
	335000

	Электростанция передвижная, 100 кВт
	ЭД-100-Т400
	368000

	Фреза дорожная
	ЕМ-400
	380000

	Нарезчик швов
	РШ-190
	72000

	Бетоноукладчик со скользящей опа-
лубкой
	GOMACO GHP-2800
	1740000

	Бетоноукладчик со скользящими фор-
мами
	GOMACO GT-3600
	7500000

	Многофункциональный бетоноуклад-
чик
	GOMACO
COMMANDER 3
	1716000



Приложение 10
Плата за перевозку грузов в универсальных вагонах общего парка (крытые, платформы, полувагоны) в рублях за один вагон

	
Вес, т
	Расстояние, км

	
	121
	141
	161
	181
	201
	221
	241
	261

	
	140
	160
	180
	200
	220
	240
	260
	280

	40
	3646
	3879
	4080
	4273
	4478
	4658
	4854
	5046

	41
	3651
	3885
	4087
	4280
	4487
	4667
	4864
	5057

	42
	3657
	3891
	4093
	4288
	4495
	4676
	4873
	5067

	43
	3662
	3898
	4100
	4296
	4503
	4685
	4883
	5077

	44
	3668
	3904
	4107
	4303
	4512
	4694
	4893
	5088

	45
	3673
	3910
	4114
	4311
	4520
	4703
	4903
	5098

	46
	3678
	3916
	4121
	4319
	4528
	4712
	4912
	5109

	47
	3684
	3922
	4128
	4326
	4537
	4721
	4922
	5119

	48
	3689
	3929
	4135
	4334
	4545
	4730
	4932
	5129

	49
	2649
	2709
	2793
	2913
	3033
	3154
	3274
	3454

	50
	2651
	2711
	2795
	2916
	3037
	3157
	3278
	3459

	51
	2652
	2713
	2798
	2919
	3040
	3161
	3282
	3463

	52
	2654
	2715
	2800
	2921
	3043
	3164
	3286
	3468

	53
	2656
	2717
	2802
	2924
	3046
	3168
	3290
	3472

	54
	2658
	2719
	2805
	2927
	3049
	3171
	3294
	3477

	55
	2660
	2721
	2807
	2930
	3052
	3175
	3298
	3482

	56
	2661
	2723
	2809
	2932
	3055
	3178
	3302
	3486

	57
	2663
	2725
	2811
	2935
	3058
	3182
	3305
	3491

	58
	2666
	2727
	2814
	2938
	3062
	3185
	3309
	3495

	59
	2667
	2729
	2816
	2940
	3065
	3189
	3313
	3500

	60
	2669
	2731
	2818
	2943
	3068
	3193
	3317
	3504



Приложение 11
Образец оформления титульного листа курсовой работы

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»

Кафедра «Экономика и управление дорожным хозяйством»
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Приложение 12
Образец бланка задания к курсовой работе

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)»

Кафедра «Экономика и управление дорожным хозяйством»
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