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1. Организационно-правовые формы строительных организаций. Основные типы организационных структур строительной организации, требования к построению структур управления, технология формирования структуры. Система взаимодействия структурных подразделений строительной организации. 
Задание. Изучить материалы Главы 2 и Главы 3 стр. 28-63 учебника Хадонов З.М. Организация, планирование и управление строительным производством. Часть 1. Организация строительного производства. Учебное пособие. – Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 368 с. и Главу 6  стр. 88-100 учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012. На основании изученного материала представить и проанализировать организационную структуру управления реальной строительной организации/проектного института, выявив ее тип и недостатки. Результаты анализа представить в виде реферата на 3 страницах. 

2. Система планирования строительной организации. Финансовая и управленческая отчетность строительной организации. Состав и назначение форм финансовой отчетности. 
Задание: Ознакомиться с разделом 2 главы 5-7 стр. 133-210 учебника Хадонов З.М. Организация, планирование и управление строительным производством. Часть 2. Организация строительного производства. Учебное пособие. – Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 320 с.,  ознакомиться с основными положениями раздела 5 глава 25 учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012. 
Задание: На основе изученного составить краткую таблицу системы планов строительной организации и привести скан-копию формы №КС-2

3.  Формы организации строительства, реконструкции. 
Задание: самостоятельно изучить подрядную форму организации строительства и реконструкции. Ответ представить в виде краткого реферата (5 стр.) со ссылкой на источники. 

4. 4.1 Проектный подход в управлении строительством. 4.2 Управление содержанием, сроками, стоимостью и безопасностью строительного проекта. 4.3 Формирование и управление командой проекта. 4.4. Управление конфликтами и коммуникациями. 4.5 Этика и методы ведения переговоров. 4.6 Контроль реализации проекта и его корректировка. 4.7 Учет и управление рисками строительного проекта. 4.8 Оценка эффективности строительных проектов.
Задание: Изучить материалы учебников по управлению проектами (из дисциплины «Эффективное управление проектами в строительстве») и здесь кратко – реферативно – изложить один из семи пунктов темы ( см. пп.4.1-4.7).

5. Подготовка строительного производства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Организация работ на стройплощадке, в том числе в стесненных условиях строительства. Внеплощадочные подготовительные работы. Внутриплощадочные подготовительные работы. Организация и обеспечение инфраструктуры строительства. 
Задание: ознакомиться с основными положениями раздела III глава 12-13 «Организация проектирования и подготовки строительного производства» учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012.  Изложить перечень нормативных документов, регламентирующих подготовку.


6. Производственно-технологическая документация в строительстве. Методы организации строительно-монтажных работ. 
Задание: ознакомиться с основными положениями раздела III глава 15 «Организация проектирования и подготовки строительного производства» учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012.  В данном задании предполагается решение задач.

7. Организация строительного контроля. Авторский надзор за строительством. Государственный строительный надзор. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. 
Задание: Прочитать раздел 8 главу 28 Хадонов З.М. Организация, планирование и управление строительным производством. Часть 1. Организация строительного производства. Учебное пособие. – Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 368 с. по организации стройконтроля; по авторскому надзору необходимо прочитать параграф 14.8 учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012.  ; государственный строительный надзор следует изучить в главе 4 учебника Ширшикова Б.Ф. Схематично (на рис.) изложить систему надзора в строительстве и составить матрицу ответственности за каждый вид надзора соответствующим органом. 

8. Организация сдачи и приемки работ. Исполнительная документация в строительстве. Ввод объекта в эксплуатацию: пусконаладочные работы, организация приемки объекта, оформление разрешения на ввод в эксплуатацию. 
Задание: Ознакомиться со СНиП 3.01.04-87 и представить схему сдачи работ, проведение ПНР, виды документации в соответствии с порядком сдачи. 

9.  Организация работ при проведении текущих, капитальных ремонтов, технического перевооружения, модернизации, консервации и ликвидации объектов недвижимости. 
Задание: прочитать главы 26-28 раздела 5 учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012. Представить конспективно отдельно схемы организации работ при проведении всех видом ремонта, перевооружения, модернизации, консервации и ликвидации объектов. Привести разные объекты в качестве примера. 

10. Требования охраны труда и защиты окружающей среды при ведении строительных работ. Нормы безопасности строительных объектов.
Задание: ознакомиться со СНиП 12-03-99, кратко изложить нормы безопасности строительных объектов и нормы охраны труда. 

11.  Техническая эксплуатация строительных объектов. 
Задание: Ознакомиться с учебным пособием Эксплуатация зданий и контроль за их техническим состоянием [Текст] : учебное пособие для студентов специальностей: 270102 "С", 270115 "ЭУН" очной и з/о форм обучения / Ю. В. Наумкина, Л. Р. Епифанцева ; ТюмГАСУ, Кафедра строительных конструкций (Тюмень) , ТГАСУ. - Тюмень : ТюмГАСУ, 2010. - 82 с. - Библиогр.: с. 82. Кратко составить положения по технической эксплуатации строительных объектов.
12. Стили делового общения. 
Задание: Изучить материалы учебного пособия Деловая этика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. И. Троянская. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 145 с. Предложить систему стилей общения в разрезе уровней руководителей: стиль для топ-менеджмента компании, для начальников отделов, для начальников участков, прорабов (начальников отдела контроля качества строительства). 

13. Критерии эффективности производства и управления. Оценка эффективности деятельности организации.
Задание: изучить материалы главы 15 параграфа 15.2.11 и 15.2.12 учебника Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством: Учебник для вузов.  – Москва: Издательство АСВ, 2012., а также найти самостоятельно экономическую литературу по оценке эффективности производства и управления. Представить перечень показателей с формулами расчета (не менее 10 показателей).
