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1. Исходные данные 
n =9; m=1

1. Район строительства – Камчатская область
2. Протяженность дороги – 5 км 
2.1 Ширина полосы отвода – 28 м
2.2 Категория дороги - 2

3. Подготовительные работы:
3.1. оформление полосы отвода – на всей протяженности дороги – 5 км;
3.2. разбивка осей сооружения – на всей протяженности дороги – 5 км;
3.3. разбивка границ полосы отвода – на всей протяженности дороги – 5 км;
3.4. возмещение убытков в связи с занятием земель (лес) – 30 га;
3.5. рубка твердых пород леса с корчевкой пней – 30 га;
3.6. переустройство линий электропередач – 3 км.

4. Земляное полотно:
4.1. снятие растительного грунта:

4.1.1.  толщина слоя – 30 см.;
4.1.2.  группа грунта (растительного слоя) – II;       
4.1.3. дальность перемещения – 20 м.;
4.1.4. землеройно-транспортная машина – бульдозер 96(130) кВт (л.с.);
4.2. Разработка грунта:

4.2.1. землеройно-транспортные  машины в отряде – экскаватор – 0,65 м3, автомобиль-самосвал;
4.2.2. объем разрабатываемого грунта на 1 км дороги – 23 тыс. м3
4.2.3. группа грунта – 2 (обыкновенный грунт);
4.2.4. дальность перемещения грунта – 1,15 км.

4.3. Уплотнение грунта:

4.3.1. объем грунта с поливкой от общего объема – 50 %;
4.3.2. число проходов катка – 4;
4.3.3. толщина уплотняемого слоя –  60 см.

4.4. Объем механизированных планировочных работ:

4.4.1. выемок – 180 тыс. м2;.

4.4.2. насыпей – 490 тыс. м2;
4.4.3. группа грунта – 2.  

5. Укрепление земляного полотна:
5.1. объем укрепительных работ:

5.1.1. сборными бетонными плитами толщиной 8 см на слое щебня 10 см – 12000 м2;
5.1.2. одерновкой и посевом трав – 114000 м2.

6.  Дорожная одежда:
6.1. Конструкция дорожной одежды и толщина слоев дорожной одежды: 

6.1.1 Покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б – 6,5 см;

6.1.2 Укладка и полупропитка щебеночного основания – 7.0 см;
6.1.3 Подстилающий слой из песка – 22 см;
6.2. обочины: щебеночная смесь фракцией 0−40 мм  – 13.5 см.
7.  Искусственные сооружения:
7.1. трубы прямоугольные сборные железобетонные отверстием: 2 х 2,0 на монолитном фундаменте – 4 шт. на км;

7.2. Длина  мостов  автодорожных  из  сборного  железобетона  пролетом  до 15 м (габарит мостов: для II категории - 11,5 м) – 280м.

8. Пересечение:
8.1. примыкание к автомобильной дороге – 1 примыкание типа «труба». 

9. Обстановка дороги:
9.1. дорожные знаки – на всем протяжении дороги;
9.2. разметка дорожной краской проезжей части:
9.2.1. сплошной линией – 1.5 км;
9.2.1. прерывистой линией  - 3.5 км;
9.3. установка барьерного ограждения из железобетонного криволинейного бруса – 315 м.       

9.4. съезды – 13 шт.

10. Сооружения обслуживания участников движения:
10.1. дорожно-ремонтный пункт – 1 комплекс.

10.2. автобусные остановки по типу «карман» с автопавильоном – 10 шт.
11. Срок строительства дороги – 29 мес.
2. Пояснительная записка

Для определения величины капитальных вложений в строительство заданной проектируемой автомобильной дороги разработан комплект сметной документации и определена общая сметная стоимость проекта.

Для определения общей сметной стоимости строительства разработаны следующие сметные документы:

1. Локальная ресурсная ведомость на устройство дорожной одежды.

2. Локальный ресурсный сметный расчет на устройство дорожной одежды.

3. Локальная ресурсная ведомость на возведение земляного полотна.

4. Локальный ресурсный сметный расчет на возведение земляного полотна.

5.  Локальные сметные расчеты: на подготовительные работы; работы по строительству искусственных сооружений; строительство примыкания к автомобильной дороге; дорожные устройства и обстановку дороги; строительство дорожных и автотранспортных служб (сооружения обслуживания участников движения).

6.  Сметные расчеты на определение дополнительных затрат № 1 (на зимнее удорожание) и № 2 (на организацию строительства вахтовым методом).

7. Сводный сметный расчет на строительство дороги.

Состав, содержание, порядок разработки сметной документации определен следующими нормативными документами:

- инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, (СНиП 11–01–2003), утверждённой Постановлением Госстроя России № 59 от 16.01.2003;

- методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004);

- методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС81-34.2004);

- методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС81-25.2001.

Общая сметная стоимость определена сводным сметным расчетом, составленным на основании локальных сметных расчетов и локальных ресурсных сметных расчетов в ценах по состоянию на 01.01.2020 г.  
Индекс-дефлятор перевода базисных цен (01.01.2000 г.) к ценам текущим (I квартала 2020 г.) применят к полной сметной стоимости по видам строительно-монтажных работ в размере 8,70 (8,06*1,08).

Затраты на временные здания и сооружения приняты по ГСН 81-05-01-2001 п. 3.5.2  в размере 4,1 %.

Затраты для включения в главу 10 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости  строительства приняты по соответствующим нормативам прил. 8 МДС 81-35.2004.
Содержание службы заказчика определено в размере 1,28% от общей сметной стоимости итога глав 1–10. 

Проектно-изыскательские работы в главе 11 включены по договору с заказчиком в размере 3 %.
Средства на оплату экспертизы проектно-сметной документации определены от стоимости проектно-изыскательских работ (3,88 % согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145).

Непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2 %.

За итогом сводного сметного расчета начислен налог на добавленную стоимость в размере 20 %. Общая сметная стоимость строительства проектируемой автомобильной дороги составила 3637786.08 тыс. руб. 
Результаты расчета сметной стоимости приведены в таблице 1. 

Структура общей сметной стоимости строительства проектируемой автомобильной дороги приведена в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Структура общей сметной стоимости строительства
	Показатель
	Сумма, тыс. руб.
	Доля

	Подготовка территории строительства
	    101 434.87   
	3.90%

	Земляное полотно
	    258 489.18   
	9.95%

	Дорожная одежда
	      88 213.40   
	3.39%

	Искусственные сооружения
	    700 617.96   
	26.96%

	Пересечения и примыкания
	    644 407.26   
	24.80%

	Дорожные устройства и обстановка дороги
	    203 587.31   
	7.83%


	Дорожная и автотранспортная службы
	    292 442.58   
	11.25%

	Временные здания и сооружения
	      91 161.17   
	3.51%

	Прочие работы и затраты
	    473 906.56   
	18.24%

	Содержание службы заказчика
	      36 534.53   
	1.41%

	Проектные и изыскательские работы
	      94 658.69   
	3.64%

	Резерв на непредвиденные затраты 
	      59 709.07   
	2.30%

	Итого
	  2 598 676.98   
	100.00%
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Рисунок 1 – Структура общей сметной стоимости строительства
3. Сметная документация


3.1  Сводный сметный расчет стоимости строительства

Заказчик_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Утвержден____________________200___  г.

Сводный сметный расчет в сумме                     3 637 786.08 тыс. р.

В том числе возвратных сумм                                 3 674,176 тыс. р.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

участка автомобильной дороги II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на          1-й квартал 2020 г.

	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительно-монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	ГЛАВА 1.
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 
	 

	1.
	ЛСР №01-01
	Подготовка территории строительства
	      35 685.49   
	
	      65 749.38   
	    101 434.87   

	 
	 
	Итого по главе 1
	    35 685.49   
	 
	    65 749.38   
	  101 434.87   

	
	
	ГЛАВА 2
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
	
	
	
	

	2.
	ЛСР №02-01
	Возведение земляного полотна
	48427.7
	
	
	48427.70

	3.
	ЛСР №02-02
	Укрепление земляного полотна
	258489.18
	
	
	258489.18

	 
	 
	Итого по главе 2
	258489.18
	 
	 
	258489.18

	
	
	ГЛАВА 3
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
	
	
	
	

	4.
	ЛСР №03-01
	Устройство дорожной одежды
	88213.40
	
	
	88213.40

	 
	 
	Итого по главе 3
	88213.40
	 
	 
	88213.40

	
	
	ГЛАВА 4
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
	
	
	
	

	5.
	ЛСР №04-01
	Строительство труб и мостов
	700617.96
	
	
	700617.96

	 
	 
	Итого по главе 4
	700617.96
	 
	 
	700617.96

	
	
	ГЛАВА 5
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ
	
	
	
	

	6.
	ЛСР №05-01
	Строительство примыкания
	644407.26
	
	
	644407.26

	 
	 
	Итого по главе 5
	644407.26
	 
	 
	644407.26

	
	
	ГЛАВА 6
ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ
	
	
	
	

	7.
	ЛСР №06-01
	Дорожные устройства и обстановка дороги
	203587.31
	
	
	203587.31

	 
	 
	Итого по главе 6
	203587.31
	 
	 
	203587.31

	
	
	ГЛАВА 7
ДОРОЖНАЯ И АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБЫ
	
	
	
	

	8.
	ЛСР №07-01
	Строительство дорожного ремонтного пункта
	292442.58
	
	
	292442.58

	 
	 
	Итого по главе 7
	292442.58
	 
	 
	292442.58

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:
	2223443.18
	 
	65 749.38
	2 289 192.56

	
	
	ГЛАВА 8
ПОДЪЕЗДЫ К ДОРОГЕ 
	
	
	
	

	9.
	 
	Затрат нет
	 
	
	
	

	 
	 
	Итого по главе 8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:
	2223443.18
	 
	65749.38
	2289192.56

	
	
	ГЛАВА 9
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
	
	
	
	

	10.
	ГСН 81-05-
-01-2001, табл. 1, 
п. 3.5.2
	Временные здания и сооружения
(4,1 % от СМР итога глав 1−8)
	91161.17
	
	
	91161.17

	 
	 
	Итого по главе 9
	91161.17
	 
	 
	91161.17

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:
	2314604.35
	 
	65749.38
	2380353.73

	
	
	ГЛАВА 10
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 
	
	
	
	

	11.
	ГСН-81-05-02-2001, Сметный расчет №1
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4.02%
	93047.09
	
	
	93047.09

	12.
	 Сметный расчет №2
	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
	
	
	348455.00
	348455.00

	13.
	МДС-81-35.2004
	Средства на добровольное страхование
(1 % от СМР итога глав 1–9)
	
	
	23146.04
	23146.04

	14.
	МДС-81-35.2005
	Средства на проведение подрядных торгов
 (0,1 % от СМР итога глав 1–9)
	
	
	2314.60
	2314.60

	15.
	МДС-81-35.2005
	Затраты на мероприятия по снегоборьбе
(для IV температурной зоны – 0,3 % от стоимости СМР итога глав 1–9) 
	
	
	6943.81
	6943.81

	
	
	Итого по главе 10
	93047.09
	 
	380859.46
	473906.56

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10:
	2407651.45
	 
	446608.84
	2854260.29

	
	
	ГЛАВА 11
СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
	
	
	
	

	16.
	ПП РФ № 468 от 21.06.2010 г.
	Содержание службы заказчика
(1,28% от общей сметной стоимости итога глав 1–10) 
	
	
	36534.53
	36534.53

	
	
	Итого по главе 11
	 
	 
	36534.53
	36534.53

	 
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 11:
	2407651.45
	 
	483143.37
	2890794.82

	
	
	ГЛАВА 12
ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	

	17.
	Договор
	Проектно-изыскательские работы
(3 % от общей сметной стоимости итога глав 1−10)
	
	
	85627.81
	85627.81

	18.
	ПП РФ от 05.03.2007 №145
	Экспертиза проектно-сметной документации 
(3.88 % от стоимости ПИР)
	
	
	        3 322.36   
	3322.36

	19.
	МДС-81-35.2004
	Авторский надзор
(0,2% от общей сметной стоимости итога глав 1–10) 
	
	
	        5 708.52   
	5708.52

	 
	 
	Итого по главе 12
	 
	 
	94658.69
	94658.69

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:
	2407651.45
	
	577802.06
	2985453.51

	20.
	МДС-81-35.2004
	Резерв на непредвиденные затраты
(2 % от итога по главам 1–12)
	48153.03
	
	11556.04
	59709.07

	
	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :
	2455804.47
	
	589358.10
	3045162.58

	
	Расчет
	В том числе возвратные суммы 
(15 % от стоимости главы 9)  
	
	
	
	13674.18

	
	
	ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ:
	
	
	
	3031488.40

	
	НК РФ
	НДС, 20%
	
	
	
	606297.68

	
	
	ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ С УЧЕТОМ НДС:
	
	
	
	3637786.08

	
	
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА:
	
	
	
	3637786.08


3.2 Локальный сметный расчет № 01-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 01-01
на подготовительные работы 
(наименование работ и затрат) 

Сметная стоимость по состоянию на 1-й квартал 2020 г. 101434,87 тыс. р.
	№ поз
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица изме-рения
	Количе-ство
	Сметная стоимость,
 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПСС
	Оформление полосы отвода
	км
	5
	1.68x1.91= 3.21
	16.05

	2
	УПСС
	Разбивка осей сооружения 
	км
	5
	5.43x1.91= 10.37
	51.85

	3
	УПСС
	Разбивка границ полосы отвода 
	км
	5
	4.24x1.91= 8.10
	40.50

	4
	УПСС
	Возмещение убытков в связи с занятием земель (лес) 
	га
	30
	130.00x1.91= 248.30
	7449.00

	5
	УПСС
	Рубка твердых пород леса с корчевкой пней
	га
	30
	30.10x1.91= 57.49
	1724.70

	6
	УПСС
	Переустройство линий электропередач 
	км
	3
	414.85x1.91= 792.36
	2377.08

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2001 г.
	тыс. руб.
	 
	 
	11659.18

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2020 г. (х8.70)
	тыс. руб.
	 
	 
	101434.87

	 
	 
	В том числе СМР
	тыс. руб.
	 
	 
	35685.49


3.3 Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный ресурсный сметный расчет № 02-01

на возведение земляного полотна 
 (наименование работ и затрат)

Основание: Локальная ресурсная ведомость № 02-01
Сметная стоимость строительных работ  48427,70  тыс. руб.

Средства на оплату труда_______________2917,0 тыс. руб.
	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость (руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Расчет
	Оплата труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6921.075
	      10.24   
	70 871.81

	
	
	
	
	
	
	

	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	266.8
	122.82
	32 768.38

	
	
	
	
	
	17.12
	4 567.62

	3.
	060233
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м3
	маш.-ч
	8931.1
	129.08
	1 152 826.39

	
	
	
	
	
	17.12
	152 900.43

	4.
	060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
	маш.-ч
	2903.75
	129.08
	374 816.05

	
	
	
	
	
	17.12
	49 712.20

	5.
	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1771
	148.87
	263 648.77

	
	
	
	
	
	17.12
	30 319.52

	6.
	070150
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	667.92
	180.34
	120 452.69

	
	
	
	
	
	17.12
	11 434.79

	7.
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	283.015
	177.46
	50 223.84

	
	
	
	
	
	17.12
	4 845.22

	8.
	120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	266.8
	45.29
	12 083.37

	9.
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	799.825
	159.16
	127 300.15

	
	
	
	
	
	13.30
	10 637.67

	10.
	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	9.2
	156.44
	1 439.25

	
	
	
	
	
	 
	 

	11
	
	Итого по эксплуатации машин и механизмов
	руб.
	
	
	2 135 558.89

	12
	 
	В том числе оплата труда машинистов
	руб.
	 
	 
	264 417.45

	
	
	
	
	
	
	

	 
	МАТЕРИАЛЫ
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40−70 мм
	м3
	40.94
	188.40
	7 713.10

	14.
	411-0001
	Вода
	м3
	5750
	8.46
	48 645.00

	15.
	СЦПЗ
	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами  10 т по грунтовой дороге на расстояние 1,15 км
	т
	207000
	13.87
	2 871 090.00

	16
	 
	Итого по материалам
	руб.
	 
	 
	2 927 448.10

	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
	руб.
	
	
	  5 133 878.80   

	18
	МДС 81-34.2004
	Накладные расходы, 89 %
	руб.
	
	
	     298 407.44   

	19
	МДС 81-25.2001
	Сметная прибыль, 40 %
	руб.
	
	
	     134 115.70   

	20
	
	Итого с накладными расходами и сметной прибылью
	руб.
	
	
	5 566 401.95

	21
	
	Всего по смете по состоянию на 01.01.2001
	тыс.руб.
	
	
	           5 566.40   

	22
	
	Всего по смете по состоянию на 01.01.2020 (х8,70)
	тыс.руб.
	
	
	         48 427.70   

	23
	 
	в т. ч. ФОТ в ценах 2020 г. 
	тыс.руб.
	 
	 
	           2 917.00   


3.4 Локальная ресурсная ведомость № 02-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)
Локальная ресурсная ведомость № 02-01
на возведение земляного полотна 
(наименование работ и затрат)

	№ поз
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу измерения
	на весь 
объем работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ГЭСН 
01-01-031-2
01-01-031-10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (при снятии растительного слоя толщиной 0.3 м и перемещении на 20 м)
	1000 м3 
	5000*22*0.3
	33

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.24
	667.92

	 
	070150
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 (130) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	11+1*9.24=20.24
	667.92

	2.
	ГЭСН 
01-01-013-8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 
	23000*5/1000 
	115

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	11.41
	1487.2

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	2
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	33.09
	3805.35

	
	060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
	маш.-ч
	25.25
	2903.75

	
	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	7.84
	901.6

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40−70 мм
	м3
	0.04
	4.6

	3.
	 
	Транспортировка грунта III группы автомобилями-самосвалами на расстояние 1,15 км
	т
	115000*1.8 
	207000

	4.
	ГЭСН 
01-01-015-2
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2
	1000 м3 
	 
	115

	
	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	1.07*(1.15/0.5)=2.461
	283.015

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	2.461
	283.015

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40−70 мм 
	м3
	0.12*(1.15/0.5)=0.276
	31.74

	5.
	ГЭСН 
01-01-016-2
	Работа на отвале (разгрузка автомобилей-самосвалов), группа грунтов 2
	1000 м3 
	 
	115

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3.65
	419.75

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	2
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	456.55

	
	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	
	3.97
	456.55

	
	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	
	0.08
	9.2

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40−70 мм
	м3
	0.04
	4.6

	6.
	ГЭСН 
01-02-001-6
01-02-001-12
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т за 4 прохода по одному следу при толщине слоя 60 см
	1000 м3 
	 
	115

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.17+3*0.58=5.91
	679.65

	
	010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) 
	маш.-ч
	0.58 * 4 =2.32
	266.8

	
	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	3.59
	412.85

	
	120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т 
	маш.-ч
	0.58 * 4 =2.32
	266.8

	7.
	ГЭСН 
01-02-006-1
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 
	115*0.5 
	57.5

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13.91
	799.825

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	1
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.91
	799.825

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	13.91
	799.825

	
	411-0001
	Вода
	м3
	100
	5750

	8.
	ГЭСН 
01-01-109-1
	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов 1-2
	1000 м2 
	(180000+490000)/1000 
	670

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6.29
	4214.3

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	2
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.33
	8931.1

	
	060233
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м3
	маш.-ч
	13.33
	8931.1

	
	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
	
	
	

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	
	6921.075

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	
	1.88

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	15623.41

	
	
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	
	010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	
	266.8

	
	060233
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,65 м3
	маш.-ч
	
	8931.1

	
	060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
	маш.-ч
	
	2903.75

	
	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	
	1771

	
	070153
	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	
	667.92

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	
	283.015

	
	120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	
	266.8

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	
	799.825

	
	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	
	9.2

	
	
	Транспортировка грунта на расстояние 5,2 км
	т
	
	207000

	
	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 800, фракция 40−70 мм
	м3
	
	40.94

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	 
	5750


3.5 Локальный сметный расчет № 02-02
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 02-02
на укрепление земляного полотна 
(наименование работ и затрат) 

Сметная стоимость по состоянию на 1-й квартал 2020 г. 258489.18 тыс. р.
	№ поз
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица изме-рения
	Количе-ство
	Сметная стоимость,
 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПСС
	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 8 см на слое щебня 10 см
	100 м2
	120
	21.15x1.91= 40.40
	4848.00

	2
	УПСС
	Укрепление откосов железобетонными решетками с их заполнением растительным грунтом с засевом трав
	100 м2
	1140
	11.42x1.91= 21.81
	24863.40

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2001 г.
	 тыс. руб.
	 
	 
	29711.40

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2020 г. (х8.70)
	 тыс. руб.
	 
	 
	258489.18


3.6 Локальный ресурсный сметный расчет № 03-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный ресурсный сметный расчет № 03-01

на устройство дорожной одежды
 (наименование работ и затрат)

Основание: Локальная ресурсная ведомость № 03-01
Сметная стоимость строительных работ  88213,4  тыс. руб.

Средства на оплату труда_______________1609,1  тыс. руб.

	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость (руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Расчет
	Оплата труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	9081.9223
	      11.10   
	100 809.34

	
	
	
	
	
	
	

	 
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.5755
	150.25
	386.97

	
	
	
	
	
	17.12
	44.09

	3
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1265.7171
	90.05
	113 977.82

	
	
	
	
	
	11.70
	14 808.89

	4
	120101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	8.415
	141.48
	1 190.55

	
	
	
	
	
	28.73
	241.76

	5
	120102
	Автогудронаторы 7000 л
	маш.-ч
	153.0255
	138.43
	21 183.32

	
	
	
	
	
	29.62
	4 532.62

	6
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	528.3978
	177.46
	93 769.47

	7
	
	
	
	
	17.12
	9 046.17

	
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	95.625
	0.50
	47.81

	8
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	554.115
	89.88
	49 803.86

	
	
	
	
	
	14.65
	8 117.78

	9
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	695.0875
	115.59
	80 345.16

	
	
	
	
	
	14.65
	10 183.03

	10
	120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	1218.0432
	290.12
	353 378.69

	
	
	
	
	
	18.35
	22 351.09

	11
	120952
	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т
	маш.-ч
	429.3
	162.52
	69 769.84

	
	
	
	
	
	16.64
	7 143.55

	12
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	294.9496
	159.16
	46 944.18

	
	
	
	
	
	13.30
	3 922.83

	13
	121803
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	75.429
	134.14
	10 118.05

	
	
	
	
	
	14.23
	1 073.35

	14
	122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	135.575
	200.69
	27 208.55

	
	
	
	
	
	17.12
	2 321.04

	15
	122301
	Щетки дорожные навесные с трактором
	маш.-ч
	23.8425
	68.50
	1 633.21

	
	
	
	
	
	15.06
	359.07

	16
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3.8675
	99.63
	385.32

	
	
	
	
	
	 
	 

	17
	
	Итого по эксплуатации машин и механизмов
	руб.
	
	
	870 142.80

	18
	
	В том числе оплата труда машинистов
	руб.
	
	 
	84 145.27

	
	
	
	
	
	
	

	 
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	19
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.5292355
	12 302.73
	6 511.04

	20
	101-1559
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт
	т
	27.0215
	3 009.94
	81 333.09

	21
	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	260.1
	5.20
	1 352.52

	22
	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	425.697
	2 160.34
	919 650.26

	23
	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	12.8775
	831.20
	10 703.78

	24
	408-0009
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	287.4105
	259.83
	74 677.87

	25
	408-0010
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм
	м3
	1260.1845
	242.79
	305 960.19

	26
	408-0011
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	8588.34
	242.79
	2 085 163.07

	27
	408-0122
	Песок для строительных работ природный
	м3
	18924.4
	99.47
	1 882 410.07

	29
	410-0006
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон,  марка II, тип Б
	т
	6621.5
	513.49
	3 400 074.04

	30
	411-0001
	Вода
	м3
	1670.2
	8.46
	14 129.89

	31
	
	Итого по материалам
	руб.
	
	
	8 781 965.82

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
	руб.
	
	
	9 752 917.96

	34
	МДС 81-34.04
	Накладные расходы, 133 %
	руб.
	
	
	     245 989.63   

	35
	МДС 81-25.01
	Сметная прибыль, 76 %
	руб.
	
	
	     140 565.50   

	36
	
	Итого с накладными расходами и сметной прибылью
	руб.
	
	
	10 139 473.09

	37
	
	Всего по смете по состоянию на 01.01.2001
	тыс.руб.
	
	
	         10 139.47   

	38
	
	
	тыс.руб.
	
	
	         88 213.40   

	39
	
	в т. ч. ФОТ в ценах 2020 г.
	тыс.руб.
	
	 
	           1 609.10   


3.7 Локальная ресурсная ведомость № 03-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)
Локальная ресурсная ведомость № 03-01
на устройство дорожной одежды
(наименование работ и затрат)

	№ поз
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу измерения
	на весь 
объем работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ГЭСН
27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 22 см)
	100 м3 
	15.64*5000 *0.22
	172.04

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	15.72
	2704.4688

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	2.3
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2387.9152

	
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	738.0516

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	304.5108

	
	120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1218.0432

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	127.3096

	
	408-0122
	Песок для строительных работ природный средний
	м3
	110*1.1=110
	18924.4

	
	411-0001
	Вода
	м3
	5
	860.2

	2.
	ГЭСН
27-06-024-8
27-06-024-9
	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии: щебеночных покрытий или оснований толщиной 7 см
	1000 м2 
	8.67* 5000/1000 
	43.35

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	26.48+2*1.45 = 64.01
	2774.8335

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	2.7
	

	
	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	26.48+ 2*1.45=29.38
	81524.60823

	
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	1.3005

	
	030101
	Автопогрузчики 5 т 
	маш.-ч
	3.63+2*0.45 =4.53
	196.3755

	
	120102
	Автогудронаторы 7000 л
	маш.-ч
	2.53+2*0.5 =3.53
	153.0255

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1.82
	78.897

	
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	8.9
	385.815

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	4.75
	205.9125

	
	121803
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	1.74
	75.429

	
	122301
	Щетки дорожные навесные с трактором
	маш.-ч
	0.55
	23.8425

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	2.1675

	
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.00613
	0.2657355

	
	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	6
	260.1

	
	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	7.02+2*1.4= 9.82
	425.697

	
	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0.15
	6.5025

	
	408-0009
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	6.63
	287.4105

	
	408-0010
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм
	м3
	29.07
	1260.1845

	
	408-0011
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	57.4+2*11.5 =80.4
	3485.34

	3.
	ГЭСН
27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов
	т
	8.5* 5000/1000 
	25.5

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	16.83

	
	120101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	8.415

	
	101-9010
	Битумы дорожные вязкие марки БНД
	т
	1.03
	26.265

	4.
	ГЭСН
27-06-020-3
27-06-021-3
	Устройство покрытия толщиной 6.5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных типа Б
	1000 м2 
	 
	42.5

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей 
	чел.-ч
	38.3+0.09* (6.5-4)/0.5  =38.75
	1646.875

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	810.9

	
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0.03
	1.275

	
	120500
	Гудронаторы ручные
: 
	маш.-ч
	1.4+0.17*(6.5-4)/0.5 =2.25
	95.625

	
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	3.96
	168.3

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	11.51
	489.175

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	16.575

	
	122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	135.575

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	1.7

	
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0.0062
	0.2635

	
	101-9010
	Битумы дорожные вязкие марки БНД 
	т
	0.0108+0.0014 *(6.5-4)/0.5 =0.0178
	0.7565

	
	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	 0.15
	6.375

	
	410-0006
	Смеси асфальтобетонные дорожные, марка II, тип Б 
	т
	95.8+12* (6.5-4)/0.5 =155.8
	6621.5

	5.
	ГЭСН
27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 13,5 см
	1000 м2 
	3*2*5000*

1000 
	30

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	48.29* 13.5/10=65.1915
	1955.745

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	2.5
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.09*13.5/10 =35.2215
	1056.645

	
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	8.18*13.5/10 =11.043
	331.29

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	3.58*13.5/10 =4.833
	144.99

	
	120952
	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т
	маш.-ч
	10.6*13.5/10 =14.31
	429.3

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	 3.73*13.5/10 =5.0355
	151.065

	
	408-0011
	Щебень из природного камня для строительных работ
	м3
	0.135*1000*1.26 =170.1
	5103

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	20*13.5/10 =27
	810

	
	
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
	
	
	

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	

	
	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	
	9081.9223

	
	1.1
	Средний разряд работы
	
	
	2.77

	 
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	 
	85796.89843

	
	
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	
	2.5755

	
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	
	1265.7171

	
	120101
	Автогудронаторы 3500 л
	маш.-ч
	
	8.415

	
	120102
	Автогудронаторы 7000 л
	маш.-ч
	
	153.0255

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	
	528.3978

	
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	
	95.625

	
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	
	554.115

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	
	695.0875

	
	120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	
	1218.0432

	
	120952
	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т
	маш.-ч
	
	429.3

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	
	294.9496

	
	121803
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	
	75.429

	
	122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	
	135.575

	
	122301
	Щетки дорожные навесные с трактором
	маш.-ч
	
	23.8425

	 
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	 
	3.8675

	
	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	
	0.5292355

	
	101-9010
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт
	т
	
	27.0215

	
	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	
	260.1

	
	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	
	425.697

	
	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	
	0

	
	408-0009
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	287.4105

	
	408-0010
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм
	м3
	
	1260.1845

	
	408-0011
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	
	8588.34

	
	408-0122
	Песок для строительных работ природный
	м3
	
	18924.4

	
	410-0006
	Смеси асфальтобетонные дорожные, марка I, тип Б
	т
	
	6621.5

	 
	411-0001
	Вода
	м3
	 
	1670.2


3.8 Локальный сметный расчет № 04-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 04-01
на строительство зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб (наименование работ и затрат) 

Сметная стоимость по состоянию на 1-й квартал 2020 г. 700617,96 тыс. р.
	№ поз
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица изме-рения
	Количе-ство
	Сметная стоимость,
 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПСС
	Строительство ж/бетонного моста пролетом до 15 м (габарит 11.5м)
	м2
	3220
	10.58x1.91= 20.21
	65076.20

	2
	УПСС
	Трубы  прямоугольные  сборные  железобетонные отверстием 2 х 2,0 на монолитном фундаменте на км 
	шт
	20
	404.57x1.91= 772.73
	15454.60

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2001 г.
	 тыс. руб.
	 
	 
	80530.80

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2020 г. (х8.70)
	 тыс. руб.
	 
	 
	700617.96


3.9 Локальный сметный расчет № 05-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 05-01
на пересечения и примыкания 
(наименование работ и затрат) 

Сметная стоимость по состоянию на 1-й квартал 2020 г. 74069.80 тыс. р.
	№ поз
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица изме-рения
	Количе-ство
	Сметная стоимость,
 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПСС
	Строительство примыкания типа «труба» на дорогах II категории
	1 прим.
	1
	38780x1.91= 74069.80
	74069.80

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2001 г.
	 тыс. руб.
	 
	 
	74069.80

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2020 г. (х8.70)
	 тыс. руб.
	 
	 
	644407.26

	
	
	Строительство примыкания типа «труба» на дорогах II категории
	1 прим.
	1
	38780x1.91= 74069.80
	74069.80


3.10 Локальный сметный расчет № 06-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 06-01
на дорожные устройства и обстановку дороги
(наименование работ и затрат) 

Сметная стоимость по состоянию на 1-й квартал 2020 г. 203587,31 тыс. р.
	№ поз
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица изме-рения
	Количе-ство
	Сметная стоимость,
 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПСС
	Установка дорожных знаков на дороге II категории
	км
	5
	17.99x1.91= 34.36
	171.80

	2
	УПСС
	Нанесение дорожной разметки краской сплошной линией
	км
	1.5
	6.15x1.91= 11.75
	17.63

	3
	УПСС
	Нанесение дорожной разметки краской прерывистой линией
	км
	3.5
	10.84x1.91= 20.70
	72.45

	4
	УПСС
	Установка барьерного ограждения из железобетонного криволинейного бруса
	м
	315
	0.41x1.91= 0.78
	245.70

	5
	УПСС
	Строительство съезда с автомобильной дорогой
	шт.
	13
	922.00x1.91= 1761.02
	22893.26

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2001 г.
	 тыс. руб.
	 
	 
	23400.84

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2020 г. (х8.70)
	 тыс. руб.
	 
	 
	203587.31

	 
	 
	в т.ч
съезды и примыкания
	 тыс. руб.
	 
	 
	22893.26

	 
	 
	дорожные устройства и обстановка дороги 
	 тыс. руб.
	 
	 
	180694.05


3.11 Локальный сметный расчет № 07-01
Автомобильная дорога II категории в Камчатской области
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 07-01
на подготовительные работы 
(наименование работ и затрат) 

Сметная стоимость по состоянию на 1-й квартал 2020 г. 292442.58 тыс. р.
	№ поз
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица изме-рения
	Количе-ство
	Сметная стоимость,
 тыс. руб.

	
	
	
	
	
	единицы
	общая

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПСС
	Ремонтная мастерская с дорожно-ремонтным пунктом 
	1 комплекс
	1
	7999.00x1.91= 15278.09
	15278.09

	2
	УПСС
	Автобусные остановки по типу «карман» с автопавильоном
	шт.
	10
	960.00x1.91= 1833.60
	18336.00

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2001 г.
	 тыс. руб.
	 
	 
	33614.09

	 
	 
	Всего по сметному расчету по состоянию на 01.01.2020 г. (х8.70)
	 тыс. руб.
	 
	 
	292442.58


3.11 Сметный расчет № 1. Определение среднего размера средств на удорожание работ в зимнее время
	Обоснование


	Наименование 

работ
	Норма зимнего 

удоро-жания, % от СМР
	Сметная стоимость, тыс. р.

	
	
	
	строительно-монтажных  работ

в ценах 

2020 г.
	зимнее       

удоро-жание

в ценах 

2020 г.

	
	V зона
	
	
	

	1.   1. ГСН 81-05- 

         02- 81-2001, 

   табл. 4, п. 3.1
	Подготовка территории строительства 
	3.9
	35685.49
	1391.73

	2. То же, п. 3.2
	Земляное полотно из обыкновенных грунтов
	9.8
	48427.70
	4745.91

	3. То же, п. 3.7
	Укрепление земляного полотна
	1.2
	258489.18
	3101.87

	4. То же, п. 3.14
	Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием
	1.8
	88213.40
	1587.84

	5. То же, п. 3.17
	Искусственные сооружения (трубы)
	4.7
	134455.02
	6319.39

	6. То же, п. 4.1
	Мосты с  железобетонным пролетным строением
	6.6
	566162.94
	37366.75

	7. То же, п. 3.16


	Съезды и примыкания (пересечения)
	1.1
	667300.52
	7340.31

	8. ГСН 81-05-02- 

   81-2001, 

   табл. 5, п. 50.1
	Дорожные устройства и обстановка дороги (без съездов)
	3.82
	180694.05
	6902.51

	10. ГСН 81-05-  

      -02-2001, 

      табл. 4, п. 7.2
	Здания  и сооружения
	2.8
	292442.58
	8188.39

	
	Итого
	 
	2271870.88
	76944.70

	
	Размер удорожания с учетом коэффициента 1.1 (по IV температурной зоне) и коэффициента на ветер 1,08
	4.02
	 
	 


3.12 Сметный расчет № 2. Определение затрат  на организацию работ вахтовым методом
А. Исходные данные
	№ поз
	Показатель
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Объем СМР, выполняемый вахтовым методом, Vсмр (итог глав 1–9  по графе 4)
	тыс. руб.
	2314604.35

	2
	Продолжительность строительства, Тстр
	год.
	2.42

	3
	Среднегодовая выработка на одного работника, Вг
	тыс. руб.
	850

	4
	Продолжительность вахтового цикла, Тв + Тп 
	дн.
	17

	5
	Коэффициент выработки, Кв
	
	1.856

	6
	Коэффициент снижения выработки, Ксн.в
	
	0.1

	7
	Коэффициент, учитывающий пребывание в поселке внештатных работников, Квн.р
	
	1.05

	8
	Удельные текущие затраты на содержание 1-го вахтового работника на объекте в день, Згсод
	руб.
	150

	9
	Оплата проезда производится от места проживания: - автобусом (не выше 150 км), Савт
	руб.
	487

	10
	Командировочные расходы на 1-го работника в день, Ском
	руб.
	400


Б. Расчет затрат

	№ поз
	Показатель
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Численность работников на объекте, N(I)раб 

2314604.35/(850.00*(1-0.10)*2.42)
	чел
	1250

	2
	Численность работников на объекте с учетом переработки, N(II)раб - 1250/1.856
	чел
	673

	3
	Затраты на содержание вахтового поселка в текущих ценах, Зсод - 673*150.00*(365*2.42)*1.05
	руб.
	93 627 591.75

	4
	Количество вахтовых циклов, nц - 365*2.42/17
	цикл
	52

	5
	Затраты по оплате стоимости проезда от места проживания до вахтового поселка и обратно, Зпроезд 

(487*673)*52
	руб.
	17 043 052.00

	6
	Общие командировочные расходы, Зком

400*(365*2.42)*673
	руб.
	237 784 360.00

	7
	Общие расходы на вахту, Звах 

93627591.75+17043052.00+237784360.00
	руб.
	348 455 003.75

	
	Итого
	тыс. руб.
	348 455.00
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