
Задание к расчетно-графической работе на тему: 

Разработка сводного календарного плана строительства комплекса 

зданий. 

Целью расчетно-графической работы является разработка сводного 

календарного плана строительства комплекса жилых зданий, на основе 

которого, в свою очередь формируются график движения рабочих, график 

движения основных машин и механизмов, поквартальный график 

финансирования. 

Выполнение расчетно-графической работы осуществляется в строгом 

соответствии с «Примером выполнения РГР».  

Каждый обучающийся выбирает номер варианта задания в соответствии с 

последними двумя цифрами номера своей зачетной книжки. Обучающимся, у 

которых общее значение последних двух цифр номера зачетной книжки 

больше 35, необходимо вычесть из общего значения последних двух цифр 

число 35 или 70, чтобы полученная разность не превышала 35 и определила 

номер выбираемого варианта. Номера вариантов и соответствующие им 

перечни зданий, возводимых в составе комплекса, приведены в таблице 1. В 

каждом варианте присутствуют пять объектов (зданий), входящих в состав 

комплекса. 
Таблица 1 

Задания для расчётно-графической работы 
№ 

вари 
анта 

Номера  выбираемых объектов (зданий) в соответствии с вариантом 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0  +  +   + + +  
1 + + +     + +  
2 + +  +    +  + 
3 + +   +  +  +  
4 + +   + +    + 
5 + +     +  + + 
6 +  + +    +  + 
7 +  +  + + +    
8 +  +   +  + +  
9 +  + + +  +  +  
10 +   + +    + + 
11 +   +  + + +   



№ 
вари 
анта 

Номера  выбираемых объектов (зданий) в соответствии с вариантом 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12   + +   + +  + 
13 +    + +   + + 
14 +    + + + +   
15 +     + + +  + 
16  +  +  +  +  + 
17  + + +   + +   
18  + +  +   + +  
19  + +   +   + + 
20  + +    + +  + 
21  +  + + +   +  
22  +  +  + +  +  
23  +  +   + + +  
24  + + + + +     
25  +   +  +  + + 
26  +   + + + +   
27   + + +    + + 
28 +  + +  +   +  
29   + +   + +  + 
30   +  + +  +  + 
31   +  +  + + +  
32   + +  + + +   
33    + + + +  +  
34  +  + +  +   + 
35   +  + + + +   

 

Общие данные по зданиям, присутствующим в составе вариантов приведены 

в таблице 2.  

Таблица 2 

Здания и их параметры 
№ зда 
ния в 
соотв. 

с 
вариан

том 
Тип здания Эт. 

Общая 
площадь, 

м2 

Размер 
здания в 
плане, м 

Высота 
здания, 

м 

Суммарная 
трудоём 

кость, чел.-
дн 

Общая 
стоимость 
тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Здание 3-х 
секционное 

11 8 728,5 11,5х23 36,3 36 221 654 600 

2 Здание 4-х 
секционное 

8 8 080,64 11,8х21,4 25,6 33 289 606 500 



3 Здание 2-х 
секционное 

16 8 440,96 12,1х21,8 53,6 34 941 633 500 

4 Здание 1-
секционное 

25 9 042 13,2х27,4 85 37 976 678 150 

5 Здание 1-
секционное 

17 6 136,32 12,8х28,2 55,25 25 341 460 200 

6 Здание 4-х 
секционное 

10 14 851,2 11,9х31,2 34,5 62 552 1 113 820 

7 Здание 3-
секционное 

12 11 059,2 12,0х25,6 38,4 46 668 829 425 

8 Здание 1-
секционное 

21 9 686,88 18,6х24,8 69,3 40 584 726 450  

9 Здание 2-х 
секционное 

22 15 101,68 13,1х26,2 74,8 64 028 1 132 570 

10 Здание 3-х 
секционное 

19 18 098,64 12,6х25,2 60,8 75 106 1 357 350 

  



 

 

№ Наименование 
объекта 

Трудоёмкость по группам основных работ, чел.-дн. 

Нулевой 
цикл 

Устройство 
несущих и 

ограждающи
х 

конструкций 

Устройство 
кровли, 

перегородок, 
заполнение 

проемов 

Прокладка 
инженерных 

коммуникаций, 
монтаж 

оборудования 

Отделочные 
и прочие 
работы 

1 Здание 3-х 
секционное, 11-
этажное 

     

2 Здание 4-х 
секционное, 6-
этажное 

1889 2667 3398 2020 4255 

3 Здание 2-х 
секционное, 17-
этажное 

     

4 Здание 1-
секционное, 25-
этажное 

     

5 Здание 1-
секционное, 14-
этажное 

     

6 Здание 5-ти 
секционное, 9-11 
этажное 

     

7 Здание 3-
секционное, 12-
16 этажное 

     


